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INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACION AL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO

Fecha (2): 06/12/52019OficiO No (1). 02.246.724

Lider(es) y/o 
Responsable del 
Proceso (3)

Capitan Jorge Alberto Arocha Munoz

Proceso y/o 
Procedimientos, 
actividad especifica 
auditada y/o evaluada

Proceso Gestion Informatica - Implementacion Proyecto 
Tercera Fase SAP

(4)

Verificacion Implementacion Proyecto Tercera Fase SAP.Alcance (5):

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Industria 
Militar a traves de la aplicacion de los roles de la Oficina de 
Control Interne, adelantando la evaluacion independiente, 
selectiva, sistemica y objetiva, fortaleciendo el mejoramiento 
continue del Sistema de Control Interne, teniendo como 
referente la legislacion y normas vigentes aplicables.

Objetivo General (6):

Objetivos especificos Verificar el cumplimiento del Proyecto Tercera Fase SAP del
Contrato de prestacion de servicios No. 1-167/2017.1ZH
Presentacion Tecnica del proyecto_____________________
Cronograma de ejecucion del proyecto del 5 febrero de 2018
Matriz de riesgo del proyecto_________________________
Documentacion de los BBP - Bussines Blueprint___________
Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrals
Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizadosDocumentos de 

referencia (8): 
(Criterios)

Informe del resultado de los talleres de capacitacion para 
lideres funcionales
Manuales de usuarios finales para todos los modulos_____
Manuales de configuracion de los modulos al 100%_______
Informe de resultado de la implementacion en produccion de 
los modulos bajo la nueva plataforma_________________
Contrato de Prestacion de Servicios No. 1-167/2017 - Union 
Temporal Avanza 2018 del 28 diciembre de 2017
Proyecto 7429. IMPLEMENTACION FASE III SAP.
Anexo Tecnico
Anexo Tecnico Ajustado
Acta de Inicio del Contrato del 10 enero de 2018
Estudio de conveniencia al Contrato 1-167/2017 del 25 enero 
de 2018
Primer adicional al Contrato 1-167/2017 del 8 marzo de 2018
Estudio de conveniencia al Contrato 1-167/2017 del 6 julio de 
2018
Segundo adicional al Contrato 1-167/2017 del 9 julio de 2018
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Informe de Supervision No. 1 - parcial del 25 enero de 2018
Informe de Supervision No. 2 - parcial del 13 abril de 2018
Informe de Supervision No, 3 - parcial del 31 mayo de 2018
Informe de Supervision No. 4 - parcial del 19 junio de 2018
Informe de Supervision No. 5 - parcial del 8 octubre de 2018
Informe de Supervision No. 6 - parcial del 23 noviembre de 
2018
Informe de Supervision No. 7 - final del 17 diciembre de 2018
Acta No. 672 del 26 de junio de 2018
Acta de cierre de Fase exploracion (BBP) Facturacion 
Electronica
Soportes fisicos de las carpetas A-Z de los modulos APO - 
Gestion de la Demanda, BW - BO - Indicadores y Reportes, 
ESS/MSS - Portales de Empleados y Jefes, BPC - Planeacion 
Financiera, PE - Gestion de Eventos, FS - PER - Gestion 
Avanzada de Costos, SST - Salud Ocupacional y Gestion 
Ambiental, WM 
electronica.

Gestion de almacenes y facturacion

Proyecto 7753 - Adquisicion de equipos de Tecnologia 
Informatica
Contrato de Compraventa nacional No. 1-083/2018_________
Informe de Supervisor del Contrato (Parcial), donde autorizo el 
pago de la factura del contratista No. 2759 del 7 de diciembre 
de 2018 por valor de $1.138.746.700____________________
Proyecto 2695 del 10 de octubre de 2012 - Adquisicion e 
implementacion modulo CRM - SAP (ventas) ___________
Proyecto 2949 del 6 de febrero de 2013 - Adquirir el servicio 
de mantenimiento y soporte del software CRM-SAP instalado 
en Indumil, en cual soporta actividades del area Comercial
Proyecto 2981 del 8 de febrero de 2013 - Adquirir el software 
de gestion de conocimiento para el CRM-SAP que se 
implementara en Indumil, el cual soportara actividades del 
area Comercial (Marketing)__________________________
Proyecto 5726 del 6 de abril de 2016 - Servicio de 
mantenimiento, soporte y actualizacion de licenciamiento del 
CRM -SAP y otros._________________________________
Acta de liquidacion No. 01498507 del 19 diciembre 2013 - 
CRM SAP
Acta de liquidacion No. 01448682 del 20 agosto 2013 - CRM
SAP
Acta de liquidacion No. 01783569 del 31 marzo 2016 - CRM
SAP
Acta de liquidacion No. 01882894 del 29 diciembre 2016 - 
CRM SAP
Oficio No. 01.421.806 del 7 de junio de 2013 - Informe final del 
supervisor - contrato No. 1-010/2013___________________
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Oficio No. 01.443.100 del 2 agosto de 2013 - Informe final del 
supervisor - contrato No. 1-118/2013____________________
Oficio No. 01.736.486 del 26 de octubre de 2015 - Informe final 
del supervisor - contrato No. 1-013/2013_________________
Oficio No. 01.876.772 del 6 de diciembre de 2016 - Informe 
final del supervisor - contrato No. 1-063/2016_____________
Primer contrato adicional Contrato de prestacion de servicios 
No. 1-013/2013 - Servicio Mantenimiento, soporte y 
actualizacion CRM SAP.
Segundo contrato adicional Contrato de prestacion de servicios 
No. 1-013/2013 - Servicio Mantenimiento, soporte y 
actualizacion CRM SAP.
Con oficio No. 02.036.287 del 17 de abril de 2018 - Asunto: 
"Puesta en Marcha Modules CRM".
Transaccion FBL1N - Lista PI Acreedores - Verificacion de 
pagos en el sistema SAP___________________________
Manual de Contratacion IM OC OFJ MN 001, revision 9 del 2 
de febrero de 2018.
Procedimiento Adquisicion, Desarrollo y mantenimiento de 
software IM OC OFI PR 002, revision 5 del 18/07/2017.

Antecedentes (9): N/A

Documentos Analizados (10):

Presentacion Tecnica del proyecto
Cronograma de ejecucion del proyecto del 5 febrero de 2018
Matriz de riesgo del proyecto
Documentacion de los BBP - Bussines Blueprint___________
Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrates
Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados
Informe del resultado de los talleres de capacitacion para 
lideres funcionales
Manuales de usuarios finales para todos los modulos
Manuales de configuracion de los modulos al 100%
Informe de resultado de la implementacion en produccion de 
los modulos bajo la nueva plataforma
Contrato de Prestacion de Servicios No. 1-167/2017 - Union 
Temporal Avanza 2018 del 28 diciembre de 2017________
Proyecto 7429. IMPLEMENTACION FASE III SAP.
Anexo Tecnico
Anexo Tecnico Ajustado
Acta de Inicio del Contrato del 10 enero de 2018
Estudio de conveniencia al Contrato 1-167/2017 del 25 enero 
de 2018
Primer adicional al Contrato 1-167/2017 del 8 marzo de 2018
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Estudio de conveniencia al Contrato 1-167/2017 del 6 julio de 
2018
Segundo adicional al Contrato 1-167/2017 del 9 julio de 2018
Informe de Supervision No. 1 - parcial del 25 enero de 2018
Informe de Supervision No. 2 - parcial del 13 abril de 2018
Informe de Supervision No. 3 - parcial del 31 mayo de 2018
Informe de Supervision No. 4 - parcial del 19 junio de 2018
Informe de Supervision No. 5 - parcial del 8 octubre de 2018
Informe de Supervision No. 6 - parcial del 23 noviembre de 
2018
Informe de Supervision No, 7 - final del 17 diciembre de 2018
Acta No. 672 del 26 de junio de 2018
Acta de cierre de Ease exploracion (BBP) Facturacion 
Electronica
Soportes fisicos de las carpetas A-Z de los modules APO - 
Gestion de la Demanda, BW - BO - Indicadores y Reportes, 
ESS/MSS - Portales de Empleados y Jefes, BPC - Planeacion 
Financiera, PE - Gestion de Eventos, FS - PER - Gestion 
Avanzada de Costos, SST - Salud Ocupacional y Gestion 
Ambiental, WM 
electronica.

Gestion de almacenes y facturacion

Proyecto 7753 - Adquisicion de equipos de Tecnologia 
Informatica.
Contrato de Compraventa nacional No. 1-083/2018_________
Informe de Supervisor del Contrato (Parcial), donde autorizo el 
pago de la factura del contratista No. 2759 del 7 de diciembre 
de 2018 por valor de $1.138.746.700.___________________
Proyecto 2695 del 10 de octubre de 2012 - Adquisicion e 
implementacion modulo CRM - SAP (ventas)______________
Proyecto 2949 del 6 de febrero de 2013 - Adquirir el servicio 
de mantenimiento y soporte del software CRM-SAP instalado 
en Indumil, en cual soporta actividades del area Comercial
Proyecto 2981 del 8 de febrero de 2013 - Adquirir el software 
de gestion de conocimiento para el CRM-SAP que se 
implementara en Indumil, el cual soportara actividades del 
area Comercial (Marketing)__________________________
Proyecto 5726 del 6 de abril de 2016 - Servicio de 
mantenimiento, soporte y actualizacion de licenciamiento del 
CRM -SAP y otros.

s

Acta de liquidacion No. 01498507 del 19 diciembre 2013 - 
CRM SAPS

Acta de liquidacion No. 01448682 del 20 agosto 2013 - CRM
SAP
Acta de liquidacion No. 01783569 del 31 marzo 2016 - CRM«
SAP
Acta de liquidacion No. 01882894 del 29 diciembre 2016 -

!:
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CRM SAP
Oficio No. 01.421.806 del 7 de junio de 2013 - Informe final del 
supervisor - contrato No. 1-010/2013____________________
Oficio No. 01.443.100 del 2 agosto de 2013 - Informe final del 
supervisor - contrato No. 1-118/2013____________________
Oficio No. 01.736.486 del 26 de octubre de 2015 - Informe final 
del supervisor - contrato No. 1-013/2013_________________
Oficio No. 01.876.772 del 6 de diciembre de 2016 - Informe 
final del supervisor - contrato No. 1-063/2016_____________
Primer contrato adicional Contrato de prestacion de servicios 
No. 1-013/2013 - Servicio Mantenimiento, soporte y 
actualizacion CRM SAP.
Segundo contrato adicional Contrato de prestacion de servicios 
No. 1-013/2013 - Servicio Mantenimiento, soporte y 
actualizacion CRM SAP.
Con oficio No. 02.036.287 del 17 de abril de 2018 - Asunto: 
"Puesta en Marcha Modules CRM".
Transaccion FBL1N - Lista PI Acreedores - Verificacion de
pagos en el sistema SAP
Manual de Contratacion IM OC OFJ MN 001, revision 9 del 2 
de febrero de 2018.
Procedimiento Adquisicion, Desarrollo y mantenimiento de 
software IM OC OFI PR 002, revision 5 del 18 de julio de 2017.

Resultados de la Auditoria y/o Evaluacion (11)

IMPLEMENTACION TERCERA FASE DE SAP

En desarrollo de la auditoria se realize verificacion de la documentacion soporte de la 
ejecucion del contrato con el consultor “Union Temporal Avanza 2018”, con el fin de 
evidenciar el desarrollo y cumplimiento del proyecto en la tercera fase:

Con oficio No 01.987.693 - Estudio Previo Definitivo Implementacion Tercera Fase
SAP del 8 de noviembre de 2017 se elaboro estudio previo cuvo obieto a
contratar fue: " Servicio Implementacion Tercera Fase SAP" proyecto 7429

Finalidad.
"Contratar la implementacion de los modulos: Inteligencia Negocios y Planeacion 
Financiera, Planeacion Operacional, ubicaciones y Gestion Avanzada de Costos, con el 
fin de actualizar y fortalecer el desarrollo de la Infraestructura tecnologica a partir de un 
proceso ordenado de soluciones que permita el cumplimiento de los objetivos 
estrategicos e integrar todas las aplicaciones existentes bajo una misma plataforma 
para una toma de decisiones eficaz y oportuna.

En la planeacion operacional lograr mejoras para la entidad reflejadas en el aumento 
en la asertividad de la demanda, reduccion de costos de inventarios, al igual que la 
disponibilidad de la informacidn oportunamente.______________________________

im
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Con la implementacion del modulo de BPC se busca tener de manera consolidada los 
presupuestos de las diferentes llneas de negocio para optimizar la toma de decisiones, 
disminuir los procesos operativos y agregar mayor confiabilidad y control al 
presupuesto de INDUMIL.

Implementar el modelo de costos y rentabilidad por unidad de negocio, llnea, producto 
y comparativo entre ahos, gastos y costos asociados, distribuciones de gasto de los 
procesos 0 servicios compartidos.

Igualmente tener un mejor control y monitoreo en llnea de las areas de operacion, 
flexibilidad en actualizacion de ubicaciones, mejor control de los inventarios y 
movimiento flsico de mercanclas".

Se creo el Proyecto 7429. IMPLEMENTACION FASE III SAP.
Gerente del Proyecto. Ingeniero Orlando Baquero Parra - Jefe Oficina Informatica (E). 
Supervisor Principal. Ingeniero Alexander Silva Huertas.
Supervisor Tecnico. Ingeniera Leyda Nelcy Aguirre.

Se genero la necesidad.
Contratar la implementacion de los modules: Inteligencia Negocios y Planeacion 
Financiera, Planeacion Operacionai; ubicaciones y Gestion Avanzada de Costos, con el 
fin de actualizar y fortalecer el desarrollo de la Infraestructura tecnologica a partir de un 
proceso ordenado de soluciones que permita el cumplimiento de los objetivos 
estrategicos e integrar todas las aplicaciones existentes bajo una misma plataforma 
para una toma de decisiones eficaz y oportuna.

Contrato 1-167/2017 del 28 diciembre de 2017
Plazo de Eiecucion. Clausula Quinta:
Seis (06) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalizacion del 
rrismo (El contrato fue legalizado el dia 9 de enero de 2018). El acta de inicio se firmo 
el 10 de enero de 2018, la ejecucion va hasta el 9 de julio de 2018.
Duracion del contrato
Es de SEIS (06) MESES, contados a partir de la firma del contrato y un plazo de 
vigencia para la liquidacion del mismo de 4 meses siguientes al vencimiento de su 
duracion. El contrato se firmo el 28 diciembre de 2017, el plazo de duracion hasta el 27 
junio de 2018.
Contratista
Representante Legal de la UNION TEMPORAL AVANZADA 2016, constituida por la 
Empresa UNION TEMPORAL AVANZA 2016 COLOMBIA S.A.S y la empresa ENSET 
S.A.S.

Valor del Servicio de Implementacion TERCERA FASE SAP $1.999’200.000 (Valor 
total con IVA).

Lugar de Ejecucion: Oficinas Centrales calle 44 No. 54-11

\S3Vfct
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Verificacion "Clausula Quinta. - Plazo y Lugar de ejecucion:... Documentos a ser 
entregados con el servicio adquirido: El contratista debe documentar y entregar 
los siguientes informes o documentos, de acuerdo con las fases y entregables 
definidos..." del Contrato de Prestacion de Servicios No. 1-167/2017 - Union 
Temporal Avanza 2016.

Primera Etapa preparacion del Provecto

- Documento tecnico de preparacion del proyecto.

La oficina de informatica no aporto el documento tecnico de preparacion del proyecto. 
El contratista Union Temporal Avanza 2016 - SAP FASE 3 realize una presentacion en 
Power Point el 28 de febrero de 2018 al Grupo de Gerencia de la Industria Militar, en 
esta se expuso las iniciativas del plan de accion 2018: Implementacion de una 
herramienta tecnologica que permita la adecuada administracion y analisis de 
informacion estrategica de Indumil, Disminuir gastos de administracion operacion y 
ventas, realizar estudios de mercado por linea para la identificacion de necesidades y 
proyecciones de ventas de productos y servicios de los clientes actuates y potenciales, 
disenar e implementar plan de mercadeo, disminuir costos en compas de materias 
primas criticas y product© terminado, ejecutar seguimiento y control efectivo al 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia, generar mayor rentabilidad, formular e 
implementar sistema de costos por actividad, establecer y aplicar politicas de inventario 
y materias primas de producto terminado, generacion de informacion estructurada 
segun requerimiento de cada proceso, disminuir tasa de accidentes laborales, mejorar 
el indice de ambiente laboral, promover el desarrollo de recurso humano altamente 
calificado. Se realize la presentacion por solucion - Reportes e indicadores de los 
modules de Gestion de demanda APO, Gestion avanzada de costos FS - PER, 
Planeacion financiera - BPC, Gestion de almacenes, Recursos humanos, Conformacion 
de los equipos por modulo, Cronograma y avances (inicio proyecto 5 febrero de 2018 y 
final proyecto 6 de agosto de 2018), talleres iniciales, riesgos y solicitudes.

No se encontro el acta de la reunion del 28 de febrero de 2018, ni documento de 
solicitud por el contratista de ampliacion de plazos y ajuste de inicio de la consultoria.

- Entrega del cronograma de ejecucion del proyecto

La oficina de informatica entrego el cronograma del proyecto Implementacion SAP 
Fase 3 INDUMIL, el cual inicia el 6 de marzo de 2018 y termina el 3 de agosto de 2018 
con la fase de salida en vivo y soporte - Go Live.

No se encuentran las fechas alineadas con la Clausula Quinta. Plazo y Lugar de 
Ejecucion. Por cuanto el inicio era el 10 de enero de 2018 y no se cuenta con 
documento formal de entrega por parte del contratista.

- Entrega de la matriz de riesgo del proyecto

La oficina de informatica entrego la matriz de riesgo del proyecto en la cual se 
identificaron los siguientes riesgos:

flvlf
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SEGURIDAD DE LA INFORMAClON, riesgo: Calidad de la informacion.

EJECUCI6N DEL PROYECTO, riesgos: Incumplimiento del objeto del contrato, Dane 
accidentales de actives de la organizacion, Incumplimiento de los ANS - Ausencia 
repentina del contratista, Desconocimiento en la utilizacion de las nuevas aplicaciones 
de la organizacion, Falta de herramientas flsicas (infraestructura) para el desempeno 
de las funciones, Rotacion de personal, Retrasos en la entreqa de informes v reportes. 
Falta de participacion (sinergia) entre los funcionarios y la Gerencia, Desconocimiento 
en los proceso v falta de controles a tiempo. Manipulacion manual de la informacion en 
archives de excel, Entreqa no oportuna de Informacion en tiempos acodados por parte 
del cliente. Falta de arquitectura para la ejecucion de la actividades en los Ambientes 
de desarrollo y calidad y conexiones con BPC, FER, ERP y APO, Falta de 
disponibilidad de recurso Humano para las tareas a desempehar en la consultoria de
HCM. Falta toma de decision en la definicion de la herramienta a implementar para 
HCM, Deficiencia y disponibilidad en la Conectividad y comunicacion, Disponibilidad y 
compromise de los duehos de solucion, Que el versionamiento de las herramientas a 
implementar no sea compatible con el que tiene la empresa, Inasistencia a reuniones, 
Homologacion de la informacion, Falta de listado definitive de indicadores y Coherencia 
de la informacion reportada debido a la no Integracion entre modules SAP

i

Segunda etapa diseno del BBP, firmado por cada uno de los responsables de los 
modulos tanto de la entidad y de la consultoria.

La Oficina de Informatica aporto los documentos Bussines Blueprint (BBPs) 
exceptuando los modulos de CM: Gestion de Remuneracion, ERC: Reclutamiento - 
seleccion y PD: Desarrollo de Personal definidos en el cronograma de ejecucion del 
Proyecto Implementacion SAP Fase 3 INDUMIL, los cuales no se diseharon de acuerdo 
a la solicitud de la Subgerencia Administrativa en el oficio No. 02.067.883 del 30 de 
julio de 2018 donde informa " Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto modulo de 
HCM tercera (3) donde se contemplan la implementacion software de los siguientes 
subcomponentes, me permito precisar que en el proceso de planeacion de la 
implementacion de los modulos de HCM no se consulto al proceso de Talento Humano, 
por tal motivo no se atendieron las necesidades reales de la Division y se dejaron de 
implementar los modulos como viaticos y bonos pensionales los cuales si hubieran 
contribuido a optimizar las funciones y tareas de la Division de Personal. Por lo anterior, 
la Division de Administracion de personal no requiere la implementacion de los 
siguientes modulos... ERC: Reclutamiento v Seleccion no se requiere teniendo en 
cuenta que la Gerencia General creo el comite laboral a traves del cual se tomo la 
decision de modificar el instructivo de seleccion y contratacidn del personal de los 
trabajadores oficiales dando cumplimiento a la normatividad aplicable y al concepto 
emitido por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, por lo tanto el 
modulo no seria aplicable para este caso atendiendo los nuevos parametros de 
seleccion y contratacidn implementados en la Entidad. CM: Gestion de Remuneracion. 
No aplica teniendo en cuenta que la implementacion del SAP ndmina realizado en el 
aho 2014 donde se contempla la parametrizacidn de todos los pagos que se realizan a 
los funcionarios, considerando que ese aplicativo esta instalado hace mas de tres 
anos... el cual esta aun en proceso de estabilizacidn. El modulo PD: Desarrollo de

v^v>L
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Personal. Se encuentra sujeto a la posibilidad de realizar el desarrollo de los 
formularios de concertacion y calificacion de compromises bajo los parametros 
previamente establecidos. Finalizo aclarando que en el proceso de planeacion de la 
implementacion de los modulos de HCM no se consulto al proceso de Talento Humano, 
por tal motive no se atendieron las necesidades reales de la Division y se dejaron de 
implementar modulos que si optimizaban los procesos de la Division de Person at'.

WM - GESTION DE ALMACENES. Fase de Bussines Blueprint (BBP) segun 
cronograma de ejecucion del proyecto fecha de inicio 15 de febrero de 2018 y 
terminacion 15 de marzo de 2018. Verificada la informacion aportada por la Oficina de 
Informatica se observe que se encuentran firmados por los responsables de Indumil 
Jefe Division Servicios Generales, Jefes de Almacen de las Fabricas, Jefes Division 
Administrativa de las Fabricas, Supervisor del contrato - Lider Tecnico y Jefe Oficina 
Informatica (E) - Gerente del Proyecto y por el Contratista y su fecha de terminacion y 
aprobacion fue: WM - Gestion de Inventarios - Fexar el 18 de abril de 2018, WM - 
Gestion de Inventarios - Fagecor el 19 de abril de 2018, WM - Gestion de Inventarios - 
Fasab el 24 de abril de 2018 y WM - Gestion de Inventarios - Centrales el 30 de abril de 
2018.

APO GESTION DE LA DEMANDA. Fase de Bussines Blueprint segun cronograma de 
ejecucion del proyecto fecha de inicio 15 de febrero de 2018 y terminacion el 20 de 
marzo de 2018. Verificada la informacion aportada por la Oficina de Informatica se 
observe que se encuentra firmado por los responsables de Indumil Jefe Division 
Servicios Generales, Jefe Oficina Planeacion, Jefe Ingeniera Induatrial, Subgerente 
Tecnico, Subgerente Comercial, Jefe dvision de Presupuesto y lideres funcionales, y 
por el Contratista y su fecha de terminacion y aprobacion fue el 17 de mayo de 2018.

PE- GESTION DE EVENTOS. Fase de Bussines Blueprint segun cronograma de 
ejecucion del proyecto fecha de inicio 15 de febrero de 2018 y terminacion 20 de marzo 
de 2018. Verificada la informacion aportada por la Oficina de Informatica se observe 
que se encuentra firmado por los responsables de Indumil Jefe Division Administracion 
de Personal, Jefe Oficina de Informatica (E) - Gerente del Proyecto y Supervisor del 
contrato - Lider Tecnico, y por el Contratista y su fecha de terminacion y aprobacion 
fue el 27 de abril de 2018

ESS/MSS=PORTALES DE EMPLEADOS Y JEFES. Fase de Bussines Blueprint 
segun cronograma de ejecucion del proyecto fecha de inicio 15 de febrero de 2018 y 
terminacion 20 de marzo de 2018. Verificada la informacion aportada por la Oficina de 
Informatica se observe que se encuentra firmado por los responsables de Indumil Jefe 
Division Administracion de Personal, Jefe Oficina de Informatica (E) - Gerente del 
Proyecto y Supervisor del contrato - Lider Tecnico, y por el Contratista y su fecha de 
terminacion y aprobacion fue el 29 de junio de 2018.

HSE - RECURSO HUMANO - SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL
Fase de Bussines Blueprint segun cronograma de ejecucion del proyecto fecha de 
inicio 15 de febrero de 2018 y terminacion 20 de marzo de 2018. Verificada la 
informacion aportada por la Oficina de Informatica se observe que se encuentra firmado 
por los responsables de Indumil Jefe Grupo Seguridad Industrial, Jefe Oficina de 
Informatica (E) - Gerente del Proyecto y Supervisor del contrato - Lider Tecnico, y por el 
Contratista y su fecha de terminacion y aprobacion fue el 21 de mayo de 2018._______
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SAP BW - BO INDICADORES Y REPORTES. Fase de Bussines Blueprint segun 
cronograma de ejecucion del proyecto fecha de inicio 15 de febrero de 2018 y 
terminacion el 20 de marzo de 2018. Verificada la informacion aportada por la Oficina 
de Informatica se observe que se encuentra firmado por los responsables de Indumil 
Jefe Division Administracion de Personal, Jefe Oficina de Informatica (E) - Gerente del 
Proyecto y Supervisor del contrato - Lider Tecnico, Subgerente Administrativa, 
Subgerente Financiero, Subgerente Tecnico, Jefe Division de Presupuesto, Jefe 
Division Operaciones Financieras, Jefe Division Adquisiciones, Jefe Division 
Planeacion y Lideres Funcionales de la oficina de planeacion y de la division de 
contabilidad, y por el Contratista, su fecha de terminacion y aprobacion fue el 27 de 
junio de 2018.

SAP BPC PLANEACION FINANCIERA. Fase de Bussines Blueprint segun 
cronograma de ejecucion del proyecto fecha de inicio 15 de febrero de 2018 y 
terminacion el 13 de marzo de 2018. Verificada la informacion aportada por la Oficina 
de Informatica se observe que se encuentra firmado por los responsables de Indumil 
Supervisor del Contrato - Lider Tecnico, Jefe division Presupuesto, Lideres de la 
Oficina de Planeacion y Presupuesto, y por el Contratista, su fecha de terminacion y 
aprobacion fue el 13 de abril de 2018.

SAP FS PER GESTION AVANZADA DE COSTOS. Fase de Bussines Blueprint 
segun cronograma de ejecucion del proyecto fecha de inicio 28 de febrero de 2018 y 
terminacion el 20 de marzo de 2018. Verificada la informacion aportada por la Oficina 
de Informatica se observe que se encuentra firmado por los responsables Jefe de la 
Division de Contabilidad, Supervisor del Contrato - Lider Tecnico, Subgerente 
Financieroa (E) y lideres funcionales de la Oficina de Planeacion y de la Subgerencia 
Financiera y por el Contratista, su fecha de terminacion y aprobacion fue el 17 de mayo 
de 2018.

Con lo anterior, se concluye que no se cumplio con los tiempos definidos en el 
cronograma de ejecucion del Proyecto Implementacion SAP Fase 3 INDUMIL, asi:

Fecha
Terminacion y 

aprobacion 
BBPs

Dias
habiles de 

Atraso
Fecha Final 
CronogramaModulo

18/04/2018 25WM - Gesti6n de Inventarios - Fexar 15/03/2018
WM - Gestidn de Inventarios - Fagecor 19/04/2018 2615/03/2018
WM - Gestidn de Inventarios - Fasab 24/04/2018 2815/03/2018
WM - Gestidn de Inventarios - Centrales 15/03/2018 30/04/2018 32
APO - Gestidn de la Demanda 20/03/2018 17/05/2018 43

29PE - Gestidn de Eventos 20/03/2018 27/04/2018
29/06/2018 74ESS/MSS - Portales de Empleados y Jefes 20/03/2018

HSE - Recurso Humano - Salud Ocupacional 
y Gestidn Ambiental 21/05/2018 4520/03/2018

72BW/BO - Indicadores y Reportes 20/03/2018 27/06/2018
13/04/2018 24BPC - Planeacidn Financiera 13/03/2018
17/05/2018 43FS PER - Gestidn Avanzada de Costos 20/03/2018

441TOTAL
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El contratista Union Temporal Avanza 2016 en documento enviado el 16 de mayo de 
2018 manifesto al senor Almirante (RA) Gerente General en el "Punto 3. Atraso en la 
aprobacidn de Business Blue Print, diferentes al frente de Recursos Humanos. Aunque 
se ha realizado un esfuerzo importante por parte de la consultona en el cumplimiento 
de la entrega de la etapa de Bussines Blue Print, se han presentado retrasos 
considerables, por diferente fadores ajenos a la consultona... el atraso para la 
aprobacidn ha obedecido a los siguientes factores: - Disponibilidad de tiempo de los 
lideres funcionales para las definiciones, revisiones y aprobaciones, desconocimiento 
del modelo de negocio de forma integral y tomas de decisiones no oportunas...".

No se evidencio respuesta al consultor para sustentar por INDUMIL el no cumplimiento 
del cronograma.

Tercera etapa de las pruebas unitarias e integrales

Al verificar la documentacion aportada por la Oficina de Informatica, se evidencio:

MODULO APO - Gestion de la Demanda
- Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrales
Se encontraron formates de control de asistencia firmados por las personas que 
participaron en los scripts de pruebas unitarias y su ejecucion.
No se aporto por la Oficina de Informatica los soportes de la ejecucion de las pruebas 
integrales.

No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe de resultados de las pruebas 
unitarias e integrales.

- Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe funcional de los ajustes y/o 
configuraciones realizados.

- Caso de uso y fuentes de los desarrollos ajustados o generados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el caso de uso y fuentes de los desarrollos 
ajustados 0 generados.

- Informe del resultado de los talleres de capacitacion para lideres funcionales
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe del resultado de los talleres de 
capacitacion para los lideres funcionales.

Se encontraron formates de control de asistencia firmados por los funcionarios que 
participaron en el mes de agosto de 2018 a las siguientes capacitaciones: dates 
maestros APO, navegacion APO, carga de datos historicos y generacion de 
pronosticos, calculo del Split, ajuste de pronosticos y liberacion de pronosticos.

- Manual de usuarios final
Se encontro el manual de usuarios APO del 27 de agosto de 2018, version 1.0.

niue
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- Manual de configuracion
Se encontro manuales del 19 de octubre de 2018 de: configuracion versiones, 
configuracion POS, configuracion perfiles de prevision, configuraciones de extractores 
cubos, configuracion - areas, configuracion de cubos y configuracion de carpetas.

MODULO BW - BO - Indicadores v Reportes
- Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrales
Se encontro los formates de control de asistencia firmados por las personas que 
participaron en los scripts de pruebas unitarias y su ejecucion.

No se aporto por la Oficina de Informatica los soportes de la ejecucion de las pruebas 
integrales.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe de resultados de las pruebas 
unitarias e integrales.

- Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe funcional de los ajustes y/o 
configuraciones realizados.

- Caso de uso y fuentes de los desarrollos ajustados o generados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Caso de uso y fuentes de los desarrollos 
ajustados o generados.

- Informe del resultado de los talleres de capacitacion para lideres funcionales
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe del resultado de los talleres de 
capacitacion para los lideres funcionales.

Se encontro los formatos de control de asistencia firmados por los funcionarios que 
participaron en el mes de septiembre de 2018 a las siguientes capacitaciones: en el 
esquema de la infraestructura BW/BO, en el uso de la plataforma BW/BO, Business 
Objects (para administradores de informatica).

- Manual de usuarios final
Se encontro el manual de usuarios del 29 de agosto de 2018, version 1.0. Asi como 
guias realizadas por el contratista para inicio de sesion en CMC, creacion de carpetas, 
creacion de grupos, conexion OLAP, niveles de acceso, seguridad de usuario, taller 
CMC, plataforma BO Launch pad.

- Manual de configuracion
Se encontraron manuales del 13 de agosto de 2018 de configuracion CMC Indumil, 
version 1 y documentacion tecnica BW.

- Se encontraron las fichas tecnicas elaboradas por el contratista EPI-USE de los 
siguientes reportes:

Tecnica. Incidentes de enfermedad laboral, prevalencia de enfermedad laboral, 
ausentismo, indice frecuencia de accidentalidad, mortalidad, indice de severidad, 
calidad, mantenimiento, productividad mano de obra directa, produccion, disponibilidad 
de maquinaria critica, utilizacion de mano de obra directa, cumplimiento requerimientos
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de inspeccion y ensayo. Cumplimiento de: programa calibracion y verificacion, ordenes 
de produccion. Uso de la capacidad instalada, Tasa de accidentalidad, nivel de 
cumplimiento en el desarrollo, disminuir costos de produccion, optimizar costos por no 
calidad, disminuir producto no conforme, cumplimiento del programa de produccion, 
reduccion de residues peligrosos, reducir consume de energia, reducir consume de 
agua.
Financiera. Parafiscales, reasignaciones, participaciones y recaudos fuerza publica, 
eficiencia administrativa, eva, %costos sobre ventas, mejorar margen neto de utilidad, 
mejorar margen operacional, recuperacion de la cartera, eficiencia en la compra de 
divisas, rentabilidad de recursos, controlar el flujo de caja,% Ebitda, ejecucion de 
gastos, ejecucion de ingresos, participacion estatal.
Comercial. Cumplimiento de metas en ventas antes de impuestos, plan operative vs 
ventas realizadas, numero de ordenes de reclamos por calidad ORC, rotacion de 
inventarios y consumes por producto.
Administrativa. Nivel de cumplimiento del programa de bienestar, nivel de cumplimiento 
del programa de capacitacion, rotacion de personal, colaboradores competentes. 
Planeacion. Programa de necesidades, ejecucion plan de inversiones, programa de 
ventas, plan operative, maestro de produccion.

MODULO ESS/MSS - Porta I es de Empleados v Jefes
- Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrales
Se encontro el plan de pruebas unitarias sin firma de aprobacion por parte de la 
Industria Militar. As! mismo, se evidencio como Gerente del proyecto INDUMIL y Lider 
Tecnico de aprobacion al Ingeniero Alexander Silva de la Oficina de Informatica siendo 
este el supervisor principal del contrato.
No se aporto por la Oficina de Informatica los soportes de la ejecucion de las pruebas 
integrales
No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe de resultados de las pruebas 
unitarias e integrales.

- Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados.
Se encontro documento especificacion funcional Autoservicio para empleado y 
Autoservicio para jefes, sin firma de aprobacion por parte de la Industria Militar.

Se encontro documento especificacion tecnica Autoservicio para empleado y 
Autoservicio para jefes, sin firma de aprobacion por parte de la Industria Militar.

Se evidencio en los documentos como Gerente del Proyecto de INDUMIL al Ing. 
Alexander Silva Huertas siendo este el supervisor principal del proyecto.

Se encontro la Guia de Instalacion Autoservicios con los prerrequisitos mlnimos de 
instalacion.

- Caso de uso y fuentes de los desarrollos ajustados o generados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Caso de uso y fuentes de los desarrollos 
ajustados o generados.

- Informe del resultado de los talleres de capacitacion para lideres funcionales
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe del resultado de los talleres de 
capacitacion.________________________________________________________
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Se encontro el formato de control de asistencia de la capacitacion del 24 y 25 de 
septiembre de 2018. Tema: Autoservicio de empleado y autoservicio de jefes realizado 
al supervisor principal del Contrato.

- Manual de usuario final.
Se encontraron los siguientes manuales elaborados el 4 de octubre de 2018 por el 
contratista EPI-USE de: usuario aprobador, autoservicio para empleado y autoservicio 
para jefes.

Se evidencio ia definicion de roles y perfiles, sin las firmas respectivas del consultor de 
seguridad, del Gerente del proyecto de INDUMIL y oficial de seguridad de la 
informacion de INDUMIL.

- Manual de configuracion.
No se aporto por la Oficina de Informatica el manual de configuracion.

MODULO BPC - Planeacion Financiera
- Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrates
Se encontraron formatos de control de asistencia firmados por las personas que 
participaron en la ejecucion de los casos de pruebas unitarias. Asi mismo acta de 
reunion de pruebas unitarias de presupuesto BPC del 18 al 21 de agosto de 2018, 
casos de pruebas unitarias y control de asistencia y acta de reunion prueba informacion 
cantidades APO a SAP BPC del 9 de octubre de 2018.
No se aporto por la Oficina de Informatica soportes de la ejecucion de las pruebas 
integrates
No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe de resultados de las pruebas 
unitarias e integrales.

- Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe funcional de los ajustes y/o 
configuraciones realizados.

- Caso de uso y fuentes de los desarrollos ajustados o generados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Caso de uso y fuentes de los desarrollos 
ajustados o generados.

- Informe del resultado de los talleres de capacitacion para lideres funcionales
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe del resultado de los talleres de 
capacitacion para los lideres funcionales.
Se encontro los formatos de control de asistencia firmados por los responsables, en el 
mes de agosto de 2018 se dictaron las siguientes capacitaciones: introduccion BPC, 
administracion de BPC y su entorno, manejo de procesos, plantilla creacion de un 
reporte en excel, revision de modelos BPC, ventas, produccion, revision del modelo RH 
y consolidador.

- Manual de usuario final
Se encontro el manual de usuario del 29 de septiembre de 2018 elaborado por el 
contratista EPI-USE version 1.0. Asi como guias para inicio de sesion en CMC, 
creacion de carpetas, creacion de grupos, conexion OLAP, niveles de acceso, 
seguridad de usuario, taller CMC, plataforma BO Launch pad.____________________

V.VSOVL
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- Manual de configuracion
Se encontro manual del 29 de septiembre de 2018 elaborado por el contratista EPI- 
USE de configuracion SAP BPC version 1.

MODULO PE - Gestion de Eventos
- Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrates
Se encontro el plan de pruebas unitarias sin firma de aprobacion por parte de la 
Industria Militar. Asi mismo se evidencio como Gerente del Proyecto de INDUMIL al 
Ing. Alexander Silva Huertas siendo este el supervisor principal del proyecto.

Las pruebas unitarias fueron ejecutadas por funcionario de la Division de 
Administracion de personal.
No se aporto por la Oficina de Informatica soportes de la ejecucion de las pruebas 
integrales

No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe de resultados de las pruebas 
unitarias e integrales.

- Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados.
Se encontraron informe de especificacion funcional de: Notificacion de vencimiento de 
cursos de Ley, WF aprobacion de la planificacion de la capacitacion, notificacion 
participacion de eventos, reporte medicion de impacto, notificacion de vencimiento de 
cursos de Ley, workflow aprobacion de la planificacion de capacitacion, notificacion 
participacion de eventos, sin las firmas de aprobacion y/o autorizacion del Gerente del 
Proyecto de INDUMIL y del Jefe de Division Administracion de personal.

Se evidencio en los documentos como Gerente del Proyecto de INDUMIL al Ing. 
Alexander Silva Huertas siendo este el supervisor principal del proyecto.

- Caso de uso y fuentes de los desarrollos ajustados o generados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Caso de uso y fuentes de los desarrollos 
ajustados o generados.

- Informe del resultado de los talleres de capacitacion para lideres funcionales
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe del resultado de los talleres de 
capacitacion para los lideres funcionales.

Se encontro el reporte de control de asistencia de la siguiente formacion realizada a un 
funcionario de la division de personal: generalidad del modulo de HCM, procesos de 
gestion de eventos, menu dinamico, integracion de otros componentes, integracion con 
desarrollo de personal, preparacion de eventos, gestion de recursos, catalogo de 
eventos, actividades diarias, actividades periodicas, recursos.
- Manual de usuario final
Se encontraron los siguientes manuales de usuario: Gestion de Eventos - HCM PE y 
Gestion de Eventos - PE.

Se evidencio la definicion de roles y perfiles, sin las firmas respectivas del consultor de 
seguridad, del Gerente del proyecto de INDUMIL, del oficial de seguridad de la 
informacion de la INDUMIL y del jefe de division de personal.
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- Manual de configuracion
Se encontro el manual de configuracion Gestion de Eventos HCM-PE elaborado por el 
Contratista EPI-USE el 30 de mayo de 2018.

FS - PER - Gestion Avanzada de Costos
- Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrales
Se encontro el plan de pruebas unitarias y su ejecucion con el objetivo de validar y 
certificar la funcionalidad de SAP FS-PER, firmado por el profesional especializado de 
la division de contabilidad. Asi mismo se encontro el formato de asistencia al disefio y 
ejecucion de las pruebas por funcionarios de la oficina de planeacion, oficina de 
informatica, division de contabilidad, los cuales no firmaron el disefio y la ejecucion de 
las pruebas, solo se encuentra firmado por una funcionaria de la division de 
contabilidad.

No se aporto por la Oficina de Informatica el soportes de la ejecucion de las pruebas 
integrales

No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe de resultados de las pruebas 
unitarias e integrales.

- Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe funcional de los ajustes y/o 
configuraciones realizados.

- Caso de uso y fuentes de los desarrollos ajustados o generados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Caso de uso y fuentes de los desarrollos 
ajustados o generados.

- Informe del resultado de los talleres de capacitacion para Hderes funcionales
Se encontro formates de control de asistencia a las siguientes capacitaciones: rol de 
modelador, rol de ejecucion y analisis y la asistencia de funcionarios de la oficina de 
planeacion, oficina de informatica, division de contabilidad.

- Manual de usuario final
Se encontro manual de usuario elaborado el 11 de octubre de 2018 por el contratista 
EPI-USE.

Se evidencio la definicion de roles y perfiles por parte de la profesional especializada 
de la division de contabilidad, sin las firmas del consultor de seguridad, del Gerente del 
proyecto de INDUMIL y del oficial de seguridad de la informacion de INDUMIL.

- Manual de configuracion
Se encontro manual de configuracion SAP FS-PER elaborado el 11 de octubre de 2018 
por el contratista EPI-USE.

SST - Salud Ocuoacional v Gestion Ambiental
- Informe de resultados de las pruebas unitarias e integrales
Se encontro el plan de pruebas unitarias sin firma de aprobacion por parte de la 
Industria Militar. Asi mismo, se evidencio como Gerente del proyecto INDUMIL y Lider 
Tecnico de aprobacion al Ingeniero Alexander Silva de la Oficina de Informatica siendo 
este el supervisor principal del contrato.____________________ _______________
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No se aporto por la Oficina de Informatica soportes de la ejecucion de las pruebas 
integrales

No se aporto por la Oficina de Informatica el Informe de resultados de las pruebas 
unitarias e integrales.

- Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe funcional de los ajustes y/o 
configuraciones realizados.

Se encontraron los informes de especificacion tecnica autorizados por el Llder de HSE 
(Encargado) el 7 de septiembre de 2018: Inspeccion de almacenes, inspeccion de 
cansinos, inspeccion de botiquines, inspeccion de ERR, inspeccion ambiental, 
inspeccion de taller - planta, inspeccion de oficinas, inspeccion de extintores, 
profesiograma y plan anual de trabajo.

- Caso de uso y fuentes de los desarrollos ajustados o generados.
No se aporto por la Oficina de Informatica el Caso de uso y fuentes de los desarrollos 
ajustados o generados.

- Informe del resultado de los talleres de capacitacion para llderes funcionales
No se aporto por la Oficina de Informatica el informe del resultado de los talleres de 
capacitacion para los llderes funcionales.

Se encontraron el reporte de control de asistencia de la siguiente formacion realizada a 
funcionarios de HSE: ingresos al sistema, tablas de configuraciones del modulo de 
dotacion, generacion de reportes, visualizacion e impresion de reportes, inspecciones, 
profesiograma y plan operative anual.

- Manual de usuario final
Se encontraron los siguientes manuales de usuario elaborados por el contratista Union 
Temporal Avanza 2016: reporte de Incidentes elaborado el 29 de septiembre de 2018, 
medicina Preventiva elaborado el 1 de octubre de 2018, inspecciones elaborado el 29 
de septiembre de 2018, accidentes de trabajo elaborado el 1 de octubre de 2018, 
profesiograma elaborado el 5 de octubre de 2018, plan de trabajo anual elaborado el 1 
de octubre de 2018, programa control de dotaciones elaborado el 29 de agosto de 
2018, programa cargas masivas elaborado el 1 de octubre de 2018.

Se evidencio la definicion de roles y perfiles, sin las firmas respectivas del Gerente 
Proyecto Union Temporal Avanza 2016, del Gerente del proyecto de INDUMIL, del 
oficial de seguridad de la informacion de la INDUMIL y del Lider de HSE.

- Manuales de configuracion
Se encontro manual de configuracion Programa SST elaborado el 29 de septiembre de 
2018 por el contratista Union Temporal Avanza 2016.

MODULO Facturacion Electronica.
El 7 de diciembre de 2017 la Subgerencia Financiera le envia a la oficina de Informatica 
el oficio No. 02.000.712 - Solicitud revision para facturacion electronica donde le solicita 
que ante el cumplimiento de las resoluciones No. 019 y 055 de 2016 se debe iniciar el 
proceso de generar la Factura Electronica a partir del ano 2018.
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Se encontro acta de grupo primario del 30 de mayo de 2018 donde se reunio 
supervisor del contrato, jefe Oficina de Informatica (E), jefe Division de personal y la 
Subgerente Administrativa y se trato el tema de la implementacion de los modules del 
proceso de Talento Humano. Alii la Subgerente Administrativa informa al Jefe de la 
oficina de informatica (E) la no implementacion de los modules CM: Gestion de 
remuneracion, PD: Desarrollo de Personal y ERC: Reclutamiento y seleccion, y solicito 
que se verificara la modificacion del contrato para pasar los modules que no se 
requieren para la elaboracion de la factura Electronica.

□ 6 de julio de 2018 la oficina de informatica realize estudio de conveniencia donde 
exponen las dificultades que se presentan para el cumplimiento a la ejecucion del 
contrato y solicitan a la Gerencia General y por conducto de la Subgerencia 
Administrativa la prorroga de la ejecucion del contrato 1-167/2017 en 78 dias habiles a 
partir del 10 de julio de 2018 hasta el 31 de octubre de 2018. Asi mismo modificar el 
anexo tecnico del contrato con el fin de incluir el modulo de facturacion electronica en 
reemplazo de los modules HCM no requeridos segun acta del 30 de mayo de 2018, sin 
incurrir en costos adicionales de acuerdo al contrato formalizado entre las partes. Este 
fue firmado por Jefe Oficina Informatica (E).

El 20 de agosto de 2018 se elaboro el Business Blue Print (BBP) del modulo de 
Facturacion Electronica con fecha de terminacion el 2 de septiembre de 2018. Se 
entrego documento acta de cierre de fase Exploracion (BBP) modulo Facturacion 
Electronica, debidamente firmada por jefe division contabilidad, funcionaria de la 
division de almacenes comerciales, jefe division almacenes comerciales, subgerente 
financiero, supervisor del proyecto y gerente del proyecto por parte de la consultoria, no 
fue firmada por el Gerente Proyecto de INDUMIL (jefe informatica).

Cuarta Etapa salida a produccion

Al verificar la documentacion aportada por la Oficina de Informatica, no se aporto el 
"fnforme de Resultado de la Implementacion en produccion de los modulos bajo la 
nueva plataforma y Entrega de Actividades realizadas durante el penodo de 
acompanamiento", definido en la Clausula Quinta.- Plazo y Lugarde Ejecucion.

Verificacion Autorizacion Pagos por parte del supervisor del Proyecto III FASE de 
SAP.

El valor contratado (con IVA) fue de: $1.998'962.000
Valor

Autorizado por 
Informe de 

Supervisory 
pagado 

INDUMIL

Pago EfectuadoFecha
Informe

Supervisor
Observacion 

Oficina Control InternoNo.
Factura/Kz/fecha/valor

Factura No. 001 
1500006853 del 
29/01/2018
$562,887,360, Rte. ICA 
$4,868,640, Impuestos a 
las Ventas $14,364,000 y 
servicios $17.640.000

Verificada la ejecucibn de la "Clausula Cuarta. 
Forma de Pago" establecida en el contrato 1- 
167/2017 se cancelb el 30% del valor como pago 
anticipado previa firma y legalizacibn del contrato, 
firmado el 28 de diciembre de 2017 y legalizado 
el dia 29 de diciembre de 2017.

Primer Informe 
$599,760,000 
Se autorizb el 
30%

25-01-2018I;

wot.
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Total Pagado
$599.760.000.

Verificada la ejecucidn de la "Cliusula Cuaiia. 
Forma de Pago: 10% al finalizar la primera etapa 
de preparacidn del proyecto y suministro de los 
entregables" establecida en el contrato 1- 
167/2017.
Se realize el pago sin la evidencia del 
"Documento tecnico de preparacidn del proyecto" 
enunciado en la clausula y Matriz Riesgos sin 
firmas y soporte que permita evidenciar la fecha 
de entrega.

Factura No. 002 
1500008564 del 
25/04/2018
$187,629,120, Rte. ICA 
$1,622,880, Impuestos a 
las Ventas $4,788,000 y 
servicios $5,880,000 
Total Pagado 
$199,920,000.

Segundo 
Informe 
$199,920,000 
Se autorizd el 
10%

16-04-2018

Factura No. 004 
1500009319 del 
08/06/2018
$333,562,880, Rte. ICA 
$2,885,120, Impuestos a 
las Ventas $8,512,000 y 
servicios $10,453,333 
Total Pagado 
$355.413.333.

Verificada la ejecucidn de la "Cldusula Cuarta. 
Forma de Pago: 20% a! finalizar la segunda etapa 
de BBPs y entrega de los entregables" 
establecida en el contrato 1-167/2017.
Se evidencid el pago del 18% sin finalizar la 
segunda etapa y suministrar los disenos de los 
Bussines Blueprint (BBP).

Tercer Informe 
$355,413,333 
Se autorizd el 
18% de la 
segunda etapa

31-05-2018

En el cuarto informe del Supervisor del contrato 
no se autorizaron pagos al contratista Unidn 
Temporal Avanza 2016; este informe no fue 
firmado por el supervisor tecnico del contrato.

Cuarto Informe No se realizd pago21-06-2018

Factura No. 005 
1500011709 del 
11/10/2018
$41,695,360, Rte. ICA 
$360,640, Impuestos a 
las Ventas $1.064.000 y 
servicios $1,306,667 
Total Pagado 
$44.426.667.

Quinto Informe 
$44,426,667 
Se autorizd los 
Bussines Blue 
Print - BBPs y 
Facturacidn 
Electrdnica el

Verificada la ejecucidn de la "Cldusula Cuarta. 
Forma de Pago: 20% al finalizar la segunda etapa 
de BBPs y entrega de los entregables" 
establecida en el contrato 1-167/2017.
Se evidencid el pago del 2% pendiente de la 
segunda etapa y entrega fisica de los Bussines 
Blue Print - BBPs el 8 de octubre de 2018.

8-10-2018

2%.

Verificada la ejecucidn de la "Cldusula Cuarta. 
Forma de Pago: 20% al finalizar la tercera etapa 
pruebas unitarias e integrates y entrega de los 
entregables" establecida en el contrato 1- 
167/2017.
Se evidencid el pago del 20% encontrando 
soportes de las pruebas unitarias sin las firmas 
correspondientes de los mddulos ESS/MSS - 
Portales de Empleados y Jefes y PE - Gestidn de 
Eventos; No se aportd por la Oficina de 
Informatica los siguientes entregables - Informe 
resultados de las pruebas unitarias e integrates, - 
Informe funcional de los ajustes y/o 
configuraciones realizados, - Informe Caso de uso 
y fuentes de los desarrollos ajustados 0 
generados, Informe del resultado de los talleres 
de capacitacidn para lideres funcionales 
enunciados en la cteusula.

Factura No. 006 
1500012643 29/11/2018 
$375,258,240, Rte. ICA 
$3,245,760, Impuestos a 
las Ventas $9,576,000 y 
servicios $11,760,000 
Total Pagado 
$399,840,000.

Sexto Informe 
$399,840,000 
Se autorizd el 
20%

23-11-2018

Verificada la ejecucidn de la "Cldusula Cuarta. 
Forma de Pago: 20% al finalizar la cuarta etapa 
salida de produccidn y entrega de los entregables 
" establecida en el contrato 1-167/2017.
No se evidenciaron los siguientes documentos: 
Informe de resultado de la implementacidn en 
produccidn de los mddulos bajo la nueva 
plataforma y entrega de actividades realizadas 
durante el periodo de acompafiamiento, 
enunciado en la cteusula quinta. Plazo y Lugar de

Factura No. 009 
1500013362 
28/12/2018 
$375,034,872, Rte. ICA 
$3,243,828, Impuestos a 
las Ventas $9,570,300 y 
servicios $11,753,000

Pagado

del

Sdptimo informe 
$399,602,000 
Se autorizd el17-12-2018

20%.
Total
$399,602,000.

UlO£
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Ejecuci6n del contrato de Prestacidn de Servicios 
No. 1-167/2017.
Adicionalmente no se encontrd el acta de 
liquidacibn documento necesario para la 
realizacibn del ultimo pago, enunciado en el 
informe No. 7 del Supervisor del Contrato...18.2 - 
Autorizacibn Pago. "Se autoriza el pago de 
acuerdo a la factura No. 009 de la Unidn 
Temporal Avanza que corresponde a la cuarta 
etapa del proyecto contra Acta de liquidacidn".

$1.998.962.000 $1.998.962.000Total

Verificacion Estudio de Conveniencia v primer Adicional al contrato 1-167/2017

Se elaboro Estudio de Conveniencia el 25 de enero de 2018 al proyecto 7429 contrato 
1-167/2017 debido a que la duracion del contrato era menor a la fecha de ejecucion. La 
duracion del contrato va hasta el 27 de junio de 2017 y el plazo de ejecucion va hasta 9 
de julio de 2018. Solicitan a la Subgerente Administrativa modificar la fecha de duracion 
hasta el 9 de agosto de 2018. El calculo del presupuesto para la presenta prorroga del 
contrato no presento afectacion economica pues solo se modified la duracion. Se 
evidencia que este estudio de conveniencia fue elaborado y firmado por el Supervisor 
del Proyecto, no fue firmado por el jefe de oficina de informatica.

Por lo anterior, se creo el Primer Adicional al Contrato 1-167/2017 firmado el 8 de 
marzo de 2018 - Servicio Implementacion Tercera FASE SAP celebrado entre Union 
Temporal Avanza 2016 e Indumil con el Objeto de ampliar la duracion del contrato en 
razon a que es inferior al plazo de ejecucion del contrato de prestacion de servicios 1- 
167/2017. El plazo de duracion del contrato quedo hasta el dfa 9 de agosto de 2018.

Verificacion Estudio de Conveniencia v sequndo Adicional al contrato 1-167/2017

El 16 de mayo de 2018 el contratista Union Temporal Avanza 2016 envio un 
comunicado a la Industria Militar, sehor Almirante Hernando Wills Velez - Gerente 
General, con el fin de alertar algunas situaciones que estan poniendo en riesgo el 
debido cumplimiento de alcance como la terminacion en el plazo definido y cito:
"I. Infraestructura Tecnica. Incumplimiento entrega de la infraestructura tecnologica.
2. Frente Modules de Recursos Humanos. Al 16 de mayo de 2018 se han entregado los 
Business Blue Print - BBPs de Gestidn de Eventos (PE) y Salud Ocupacional y Gestion 
Ambiental (EHS), respecto a los modulos gestidn de la remuneracidn, desarrollo de 
personal (PD) y Seleccidn y Reclutamiento (ERC) que se detuvo el trabajo en este 
frente por parte de INDUMIL se requiere una comunicacidn oficial por parte de 
INDUMIL de la decision de cancelacidn de este modulo, para iniciar una etapa de 
cambio contractual. 3. Atraso en la aorobacidn de Business Blue Print, diferentes al 
frente de Recursos Humanos. Se han presentado atrasos considerables. El atraso para 
la aprobacidn de los documentos ha obedecido a los siguientes factores: - 
Disponibilidad de tiempo de los llderes funcionales para las definiciones, revisiones y 
aprobaciones. - Desconocimiento del modelo de negocio de forma integral y toma de 
decisiones no oportunas. Estos inconvenientes han impactado negativamente los 
tiempos y la salida del proyecto en vivo".

i

r
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El 20 de junio de 2018 con oficio No.02.055.465 el jefe de la oficina de informatica (E) 
dio respuesta al senior Almirante Hernando Wills Velez - Gerente General con respecto 
al comunicado del contratista Union Temporal Avanza 2016 del 16 de mayo de 2018, 
as!...: "1 Infraestructura Tecnica. Hasta donde se tiene conocimiento el hardware a 
utilizar en la ejecucion del proyecto serla el mismo con el que cuenta la Industria Militar 
en su ERP SAP S/4 HANA instalado. En la fase de desarrollo del proyecto y como 
resultado del BBPs el contratista informo el 16 de mayo de 2018 por correo electrdnico 
que la infraestructura (hardware) necesaria para el montaje final de este proyecto eran 
18 servidores con el fin de asignar seis (6) para produccion, seis (6) para calidad y seis 
(6) para desarrollo, argumentando que la necesidad real del proyecto era la informada. 
La oficina de Informatica analizo la exigencia real del proyecto y con el fin de eliminar el 
impacto de esta solicitud se realizo: Optimizacion de los recursos de hardware con los 
que cuenta la Industria Militar y se cambio el esquema de trabajo de la ERP S/4 
HANNA pasando de usar tres (3) servidores flsicos a tres (3) servidores virtuales. El 
servidor de mas capacidad que quedo libre se reutilizo creandose en el servidor las 
maquinas virtuales para atender la necesidad de los ambientes de desarrollo v calidad, 
esta confiouracion fue basica v sirvio para la ejecucion de las oruebas funcionales v
hasta la liberacion del proyecto. En el momento que se libere en produccion, el 
ambiente de calidad debe ser exactamente igual al de produccion, requiriendose dos 
nuevas maquinas para el ambiente final de calidad y produccion, la compra de estas 
dos maquinas no fue incluida en el proyecto de inversion para el aho 2018. Por lo 
anterior, la oficina de informatica realizo la gestion ante el CITI presentando el nuevo 
proyecto y fue avalado el 11 de abril de 2018, pern la Industria Militar no habia 
aprobado la modificacion de destino del presupuesto porque falta aprobacion por parte 
de la Junta Directiva para hacer los traslados de presupuesto de inversion acorde a las 
nuevas necesidades, esta reunion programada para el 21 de junio. 2. Frente a los 
modulos de Recursos humanos. Acorde a la informacion registrada en el acta del 30 
de mayo de 2019 de los modulos de HCM que no se deben realizar y teniendo en 
cuenta la necesidad de implementar la facturacion electronica, se verified con el 
contratista Union Temporal Avanza 2016 la posibilidad de incluir esta necesidad en la 
ejecucion del proyecto vigente y generar un control de cambios en el anexo tecnico del 
contrato para incluir esta configuracidn y excluir los modulos que no se requieren.
3. Atraso en la aprobacion de los Business Blue Print, diferentes al frente de Recursos
Humanos. Los atrasos del proyecto han sido por vario factores que de una u otra 
manera han dilatado los dlas de ejecucion del mismo. Los factores que han afectado el 
atraso del proyecto son: Servidores infraestructura, Aprobacion BBPs, definicidn formal 
del alcance del proyecto, disponibilidad de tiempo de los lideres funcionales para las 
definiciones, revisiones y aprobaciones, desconocimiento del modelo del negocio en 
forma funcional y toma de decisiones no oportunas".

El 6 de julio de 2018 el contratista Union Temporal Avanza 2016 envlo un comunicado 
al senor Almirante (RA) Gerente General "Ref. Solicitud prorroga en Tiempo Contrato 
No. 1-167/2017 - Proyecto de implementacion SAP Tercera Fase" cuya fecha de 
terminacion es del 9 de julio de 2018. La extension de la prorroga que solicitan es de 78 
dias a partir del 10 de julio hasta el 31 de octubre de 2019. La causa de la solicitud de 
la prorroga corresponde a las situaciones alertadas por el Consultor en el comunicado 
del 16 de mayo de 2018.________________________________________________
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El 10 de julio de 2018 con oficio No. 02.061.694 el supervisor principal del proyecto 
informo al senor Almirante (RA) Gerente General la justificacion de realizar la prorroga 
del contrato No. 1-167/2017. Este documento no fue firmado por el Gerente del 
Proyecto - Jefe Oficina de Informatica (E). Anexo a este documento se encontro la 
autorizacion por parte del senor Almirante (RA) Gerente General a la oficina de 
informatica y la subgerencia administrativa de seguir con el tramite correspondiente y 
realizar seguimiento y control.

Se suscribio el segundo contrato adicional al contrato de prestacion de servicios No. 1- 
167/2017 firmado el 9 de julio de 2018 por el senor Almirante (RA) y el contratista 
Union Temporal Avanza 2016 en el cual modified:

- Clausula Primera. Se prorrogd el plazo de ejecucidn hasta el 31 de octubre de 2018.
- Clausula Tercera. Se modified el anexo tecnico excluyendo los componentes HCM no 

requeridos por el proceso de Talento Humane (PD: Desarrollo de personal, ERC: 
Seleccidn y Reclutamiento y CM: Gestidn de Remuneracidn y en su defecto se 
incluyd el modulo de Facturacidn Electrdnica. Este encuentra firmado por el senor 
Almirante (RA) y el contratista EPI-USE y ENSET S.A.S.

- Clausula Cuarta. Se modified el valor del contrato de prestacion ser servicios 
1-167/2017, quedando Mil novecientos noventa y ocho millones novecientos sesenta 
y dos mil pesos ($1,998,962,000= M/CTE. (valor menor al inicialmente pactado).

- Clausula Quinta. Se modified la duracidn del contrato y se amplid la duracidn del 
Contrato Principal hasta el 30 de noviembre de 2018.

- Clausula Sexta. Se modified las garantlas expedida por la compahla de aseguradora 
SEGUROS del ESTADO S.A. para que se amplle la vigencia de los amparos en 
ciento trece dlas mas; asl: Cumplimiento: 01 de abril de 2019, Calidad de servicio: 30 
de noviembre de 2019 y Devolucidn del pago anticipado 01 de abril de 2019, las 
garantlas flsicas actualizadas reposan en la carpeta del contrato.

Verificacion de la Gestidn realizada por la Oficina Informatica v Subgerencia
Administrativa para tener la Infraestructura necesaria para el montaie final del
proyecto SAP III EASE la cual fue requerida por el Contratista Union Temporal
Avanza 2016

:

De acuerdo a la verificacion realizada al cronograma de ejecucidn del proyecto, se 
establecid que los ambientes de calidad fueran entregados antes del 18 de mayo de 
2018 para iniciar las pruebas unitarias y los ambientes de productive antes del 8 de 
junio de 2018, actividades no desarrolladas por el consultor en las fechas establecidas 
b que afeetd la fecha de entrega final del proyecto, el dla 16 de mayo de 2018 el 
Representante Legal de la firma consultora Union Temporal Avanza 2016 informa a 
INDUMIL las alertas de algunas situaciones que podrlan afectar la entrega final del 
proyecto se requirid la respuesta dada por la Industria Militar y no se aportd por la 
Oficina de Informatica para sustentar los riesgos que el Consultor ponla en 
conocimiento a la Gerencia General.
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For lo anterior, con oficio de fecha 6 de julio de 2018 la firma consultora solicito 
prorroga en tiempo hasta el dla 31 de octubre de 2018 la cual fue concedida con el 
segundo adicional suscrito.

Con oficio synergy No. 02.055.465 del 20 de junio de 2018 el jefe de la Oficina de 
Informatica Encargado informa a la Gerencia General..."! Infraestructura 
Tecnica...Hasta donde se tiene conocimiento el hardware a utilizar en la ejecucion del 
proyecto serla el mismo con el que cuenta la Industria Militar en su ERP S/4 HANA 
instalado...".

Debido a que no se contaba con el recurso flsico para atender la necesidad de 
implementacion de los modules el 26 de junio de 2018 se realize "Reunion Junta 
Directiva no presencial ordinaria Industria Militar - INDUMIL para la aprobacion de la 
reasignacion de recurso presupuestal Proyecto de Inversion". La Oficina de Informatica 
justified y solicito la cancelacidn del proyecto de "licenciamiento de software" y la 
creacidn de uno nuevo "Modernizacidn, soporte y actualizacion de infraestructura de 
tecnologla informatica", el cual surge por la necesidad de la adquisicidn de servidores 
fisicos y switches para la ejecucion del proyecto SAP Fase III, por el incremento en la 
capacidad de procesamiento de informacidn que se requiere para la implementacion 
de los mddulos del proyecto. Por lo anterior, se hace necesario la adquisicidn de dos 
equipos servidores y cuatro switches. El presupuesto estimado que se presento fue de 
$1,068,729,766 (incluido IVA). En acta No. 672 del 26 de junio de 2018 se aprueba 
para el programa tecnologfa informatica la cancelacidn del proyecto anual y la creacidn 
de uno nuevo por valor de traslado de $160,070 millones.

El 30 de julio de 2018 se realiza el estudio previo definitive del proyecto 7753 - 
"Adquisicidn de equipos de Tecnologfa Informatica" cuya finalidad fue de adquirir 
equipos de tecnologfa informatica de dos (2) servidores con su sistema operative y 
cuatro (4) switches, con el fin de atender las necesidades de hardware para la 
implementacion del proyecto SAP III Fase.

El 18 de septiembre de 2018 se presento en el comite de adquisiciones, donde los 
miembros aprueban la propuesta presentada y recomiendan a la Gerencia General 
aprobar la adjudicacidn de acuerdo a los resultados del proceso a la firma ORIGIN IT 
S.A.S.

El 17 de octubre de 2018 se firma con el contratista ORIGIN S.A.S. el contrato de 
Compraventa nacional No. 1-083/2018 y el anexo tecnico.

El Supervisor del contrato con oficio No. 02.119.025 - "Informe Supervisor Adquisicidn 
de equipos de Tecnologia Informatica" del 19 de diciembre de 2018 PARCIAL autorizo 
el pago de la factura del contratista No. 2759 del 7 de diciembre de 2018 por valor de 
$1,138,746,700 (incluido IVA), al verificar la trazabilidad en el synergy informa "Ningun 
Dato".

No se entrego el Informe de Supervisor Final de la Adquisicidn de equipos de 
Tecnologia Informatica, solicitado el 16 de octubre de 2019 por correo enviado al 
supervisor principal del proyecto._________________________________________



v Colombia

Liberado: 2019-02-11 
Numero de Rev.: 5 
C6d.: IM OC OCIFO 010 
Pdgina 24 de 46_____

INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACION AL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO

OficiO No (1). 02.246.724 Fecha (2): 06/12/52019

No se entrego el reporte donde se evidenciara la implementacion de los modules del 
proyecto en los servidores adquiridos para tal fin, solicitado el 16 de octubre de 2019 
por correo enviado al supervisor principal del proyecto.

No se pudo evidenciar los siguientes documentos a entregar por parte del Contratista 
ORIGIN IT S.A.S. proyecto 7753 contrato Compraventa nacional No. 1-083/2018 
"Adquisicion de equipos de Tecnologia Informatica": Acta de recibo final que se debio 
entregar con los bienes adquiridos, donde se relacione todos los elementos adquiridos, 
definiendo marca, modelo, serial, garantia, cubrimiento para mantenimientos y todos 
les alcances que den a lugar, Certificado de calidad de los equipos entregados, ficha 
tecnica recomendaciones de buenas practicas y de cada soporte y mantenimiento 
presencial e informe escrito de cada actividad realizada, solicitados el 16 de octubre de 
2019 por correo enviado al supervisor principal del proyecto.

Verificacion de la matriz riesao del proyecto
Se entrego la matriz de riesgo por la Oficina de Informatica del proyecto en la cual se 
identified en su ejecucidn la materializacidn de los siguientes riesgos:

Ircumplimiento del obieto del contrato: "Implementacion de los modules: Inteligencia 
Negocios y Planeacidn Financiera, Planeacidn Operacional, ubicaciones y Gestidn 
Avanzada de Costos, con el fin de actualizar y fortalecer el desarrollo de la 
Infraestructura tecnoldgica a partir de un proceso ordenado de soluciones que permita 
el cumplimiento de los objetivos estrategicos e integrar todas las aplicaciones 
existentes bajo una misma plataforma para una toma de decisiones eficaz y oportuna".

Falta de herramientas fisicas (infraestructura) para el desempeno de las funciones: la
Industria Militar no contaba con el recurso fisico para atender la necesidad del 
ambiente de produccion.

Retrasos en la entreqa de informes v reportes: Poca disponibilidad de tiempo de los 
lideres funcionales para las definiciones, revisiones y aprobaciones, no estaban fijas en 
el proyecto.

Desconocimiento en los procesos v falta de controles a tiempo

Entreaa no oportuna de Informacion en tiemoos acodados por parte del cliente

Verificacion fase de salida en vivo v soporte - GO LIVE. Segun cronograma 23 dias 
iniciando 6 de julio de 2018 y terminando el 10 de agosto de 2018 y prorrogado a 31 de 
octubre de 2018.

No se entregaron por la Oficina de Informatica las evidencias que soporten la salida a 
produccion, establecidos en la clausula quinta del contrato - Cuarta etapa.

Se evidencio en prueba de auditoria que de los modulos comprados 
utilizando son el Modulo WM - Gestion de Almacenes, el cual se encuentra instalado 
para los almacenistas de las Fabricas FASAB, FEXAR, FAGECOR y CENTRALES,

se estan
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cuyo objetivo es el control de Inventarios por ubicaciones, en el momento esta 
trabajando correctamente y a la fecha los almacenistas en la respuesta dada a los 
correos enviados el 5 de septiembre de 2019 informan que no ha habido 
inconvenientes y Modulo de Facturacion Electronica.

No se aporto por la Oficina de Informatica el acta de liquidacion del contrato No. 1- 
167/2017 del 28 diciembre de 2017.

Con oficio No 01.986.215 - Estudio Previo Definitivo Adauisicion Licenciamiento
SAP del 3 de noviembre de 2017 cuvo obieto a contratar fue: " Adauisicion
Licenciamiento SAP" provecto 7390

Finalidad: "Contratar la Adquisicion del licenciamiento requerido para la implementacion 
de los modulos: Inteligencia Negocios y Planeacion Financiera, Planeacion Operacional 
y Gestion Avanzada de Costos, con el fin de actualizar y fortalecer el desarrollo de la 
Infraestructura tecnologica a partir de un proceso ordenado de soluciones que permita 
el cumplimiento de los objetivos estrategicos e integrar todas las aplicaciones 
existentes bajo una misma plataforma para una toma de decisiones eficaz y oportuna".

METRICA DE 
LICENCIAMIENTO

CANTIDAD
LICENCIADADESCRIPCION DEL PRODUCTOMODULO

54 GB of memory1SAP HANA, Enterprise Ed., up to 10 unitsINTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
Y PLANEACION FINANCIERA SAP Busin Plan and Cons addon f S/4HANA 25 1 Users

500.000.000 USD 
Revenues1SAP Demand Planning

PLANEACION OPERACIONAL 500.000.000 USD 
RevenuesSAP Supply Network Planning 1

100.000.000 USD 
Revenues

GESTION AVANZADA DE 
COSTOS SAP Performance Mgmt, first 20 2

SAP HANA, RT ed Applic & BW-new/subsq 1TODAS Users
HSAV50TODAS SAP Proffesional Users

Solicitud de adquisicion. 1-567/2017

Contrato de compra-venta nacional No. 1-147/2017 - "Adquisicion licenciamiento 
SAP'

Objeto. Adquisicion Licenciamiento SAP

Valor IVA ($)Valor Unitario ($) Valor Total IVA incluidoElemento
Actualizacion y 

mejoramiento de la 
infraestructura Tecnologica

1.700.936.605,00271.578.113,401.429.358.491,60

Discriminacion de precios (unidad de medida: licencia)

Valor IVA ($)Valor Total ($) Valor Total IVA 
incluido ($)

Cantidad
(und)

Valor UnitarioElemento

210.235.935,00 39.944.827,65 250.180.762,65SAP demand Planning 210.235.935,001
SAP Busin Plan and 
Cons addon S/4HANA 11.539.055,78 72.270.928,2825 2.429.274,90 60.731.872,50

SAP perfomance mgmt. 
first. 20 62.669.445,15 392.508.630,15164.919.592,50 329.839.185,002

SAP supply Network 
Planning_________ 368.787.318,90309.905.310,00 58.882.008,901 309.905.310,00
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, SAP HANA RT. ed Aplicc 
. & BW - new 1 188.807.004,10 188.807.004,10 35.873.330,78 224.680.334,88

■ SAP proffesiohal Users 50 6.596.783,70 329.839.185,00 62,669.445,15 392.508.630,15
TOTAL 80 1.429.358.491,60 271.578.113,40 1.700.936.605,00

Documentos a ser entreaados por el contratista: Relacion de entrega del licenciamiento 
del software adquirido, esta informacion debe contener informacion como seriales, 
modules, codigos y demas dates que faciliten la identificacion de cada una de las 
licencias adquiridas.

Forma de Pago: Unico pago y presentacion de la factura comercial.

Contratista. SAP COLOMBIA SAS

Valor del Contrato. $1,429,358,491,60 mas el IVA del 16% $271,578,113,40, total 
$1,700,936,605.

Supervisor. Ingeniero Carlos Urbey Beltran Hernandez jefe Oficina Informatica - 
supervisor de la ejecucion y el cumplimiento y de apoyo tecnico Ingeniero Hugo 
Alejandro Casallas funcionario de la Oficina de Informatica.

Analisis Tecnico. "Con la adquisicion del licenciamiento desde el punto de vista 
tecnico se podra implementar los modules Inteligencia Negocios y Planeacion 
Financiera, Planeacion Operacional y Gestion Avanzada de Costos para gestionar el 
proceso de planificacion de la demanda de la empresa. Los disenos de planificacion 
especlficos del usuario y los libros de planificacion interactivos que permiten integrar 
personas de diferentes departamentos, e incluso diferentes empresas, en el proceso de 
prevision.

Esta solucion permitira hacer gestion y modelamiento de costos, gastos y rentabilidad 
para lograr una gestion optima de la rentabilidad potencializando la utilizacion del ERP 
y otras fuentes con el fin de lograr el maximo nivel de desagregacion y granularidad 
para la toma de decisiones gerenciales por llneas de negocio, productos, geografla, 
canales, entre otras variables relevantes para cada negocio".

Analisis Riesqo. "La no contratacion de estos bienes pueden afectar a la Industria 
MHitar asl: no contar con herramientas gestion, modelamiento, y simulacion que 
contribuyan a la toma de decisiones gerenciales, teniendo en cuenta la planificacion, 
los costos, los gastos y la rentabilidad de la compafila y no dar cumplimiento al plan de 
inversion estrategico de tecnologla planificado para la vigencia 201T'.

Fechas.
De Perfeccion. 21 diciembre 2017. 
De Legalizacion. 28 diciembre 2017.

Estado del Contrato. Liquidado el 5 septiembre de 2019.

Vv4\>t.
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Verificacion Autorizacion Pages por parte del supervisor del contrato de compra- 
venta nacional No. 1-147/2017 - Adquisicion licenciamiento SAP.

El valor contratado (con IVA) fue de: $1,700,936,605,00

Valor Autorizado por Informe 
de Supervisor y pagado 

INDUMIL

Observacion Oficina 
Control Interno

Fecha Informe 
Supervisor

Oficio No. 02.008.040 
Informe 
licenciamiento 
contrato 1-147 de 2017.

supervisor
SAPSe autorizo el pago por valor de 

$ 1.700.936.605,00 incluido IVA, 
cobrado por la empresa SAP 
COLOMBIA S.A.S, en la factura 
de venta No. SAS 20629 
corresponde a la adquisicion de 
licenciamiento SAP. Contrato 1- 
0147/2017.

Oficio No. 02.189.160 - 
Alcance a Informe 
supervisor licenciamiento 
SAP contrato 1- 147 de 
2017.

17 Julio de 2019

Informe sin fimnar

Se encontro Acta de liquidacion contrato 1-147-2017 SAP Colombia S.A.S. No. 
02208967 del 5 septiembre de 2019, donde se informa...: "El senor Gerente General de 
la Industria Militar y el Representante Legal de la Sociedad SAP COLOMBIA S.A.S., 
acuerdan: 1. Liquidar el contrato No. 1-147/2017, 2. Las partes declaran estar a paz y 
salvo por todo concepto dentro del contrato en mencion".

El Acta de liquidacion del 5 de septiembre de 2019 contrato No. 1-147/2017 se 
eheuentra firmada por el jefe de informatica y el contratista y el contratante, en serial de 
aceptacion

ADQUISICION EIMPLEMENTACION MODULO CRM - SAP
Con oficio No. 01.342.547 - Estudio Previo Definitivo - Adquisicion e
imolementacion modulo CRM - SAP del 10 de octubre de 2012 se elaboro estudio
previo cuvo obieto a contratar fue: "Adquisicion e imolementacion modulo CRM -
SAP" orovecto 2695

Finalidad. "Atender requerimiento de la Subgerencia Comercial en cuanto a la 
necesidad de adquirir una herramienta de apoyo para gestionar las relaciones con los 
clientes, especlficamente se adquirira el licenciamiento e implementacion de software 
CRM-SAP'.

Solicitud de adquisicion No. No. 1-354/2012.

Contrato de compra-venta nacional de software No. 1-118/2012 - Adquisicion e 
Implementacion Modulo CRM-SAP.

Fecha de Entreqa. Siete (7) meses a partir de la firma y legalizacion del contrato.

Documentos a ser entreqados. Relacion de las licencias de software, documentacion 
de las aplicaciones y configuraciones que se realicen.

unit
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Forma de Paao: Conforme al siguiente calendario de entregables y pagos.

Licencias

Monto Pesos 
no incluye IVA 

(cifras en pesos)
Producto Facturacibn Pago Semana

Contra firma de 
contrato INDUMIL y 
Apendice SAP

Contra Acta de 
Instalacion RDS 
CRM

Licenciamiento
SAP 548.530.000 3

TOTAL 548.530.000

Cantidad de 
LicenciasProducto

SAP CRM USER 50
SAP WEB CHANNEL, B2B 300
SAP SALES 50
SAP SERVICE 100
SAP MARKETING, B2B 1500
SAP MARKETING, B2C 1000
DATABASE 1
TOTAL LICENCIAS 3.001

Servicios
Monto Pesos 

no incluye IVA 
(cifras en pesos)

Producto Facturacibn Pago Semana

Servicios de 
instalacion (CRM 
y SOLMAN)

30 dlas una vez 
recibida la facturaContra instalacion 62.700.000 3

Acta de finalizacion 
fase inicio

30 dias una vez 
recibida la facturaFase inicio RDS 86.526.000 7

Fase de 
implementacion 
completa RDS

Acta de finalizacion 
fase de
implementacion

30 dias una vez 
recibida la factura 86.526.000 11

Acta de finalizacion 
Ejecucion completa 
de implementacion 
RDS

deFase 
ejecucion 
completa RDS

30 dias uria vez 
recibida la factura 89.148.000 16

Acta de finalizacion 
configuracion 
implementacion de 
integracion cierre 
ciclo.

e 30 dias una vez 
recibida la factura

Integracion cierre 
del ciclo 1819.000.000

Acta de finalizacion 
implementacion 
consulta de facturas 
desdeel CRM

Consulta de 
facturas desde el 
CRM

30 dias una vez 
recibida la factura 1913.300.000

Cargue 
Sincronizacion 
con el CRM 
(Data Services)

Acta de aceptacion 
por la carga y 
sincronizacion data 
con el CRM

V
30 dias una vez 
recibida la factura 110.220.000 26

TOTAL 467.400.000
1.015.930.000

Contratista. SAP COLOMBIA SAS

Valor del Contrato. $1,015,930,000 mas el IVA del 16% $162,548,800, total 
$1,178,478,800. De los cuales la suma de $636,294,800 corresponde a la adquisicion 
de licencias uso SAP y la suma de $542,184,000 corresponde a la implementacion del 
proyecto RDS Deployment de SAP.
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Duracion del contrato. Nueve (09) meses, contados a partir de la firma del contrato y 
un plazo de vigencia para la liquidacion del mismo de cuatro (04) meses siguientes al 
vencimiento de su duracion.

Supervisor. La supervision la ejercera la Ingeniera Leyda Aguirre Martinez funcionaria 
de la oficina de informatica.

Licenciamiento. La Industria Militar contrato el licenciamiento directamente son SAP 
Colombia.

Implementacion. La Industria Militar contrato el servicio de implementacion 
directamente con SAP Colombia S.A.S. debido a que se requiere que bajo la 
responsabilidad directa del fabricante se garantice la asistencia tecnica en todas las 
fases del ciclo de vida de la solucion.

Fechas.
De Perfeccion. 7 diciembre 2012.
De Legalizacion. 12 diciembre 2012. 
De terminacion. 7 septiembre 2013.

Estado del Contrato. Liquidado el 19 diciembre de 2013.

Analisis de riesqo. "No adquirir el software CRM implica perder la oportunidad de 
gestionar adecuadamente las relaciones con los clientes. Se debe contar con 
herramientas de ultima tecnologla que permitan al area comercial realizar una 
adecuada planificacion estrategica del cliente logrando un crecimiento sostenible y un 
maximo nivel de competitividad.

Se debe contar con una herramienta de ultima tecnologla que permitan al area 
comercial realizar una adecuada planificacion estrategica del cliente logrando un 
crecimiento sostenible y un maximo nivel de competitividad".

Informes del Supervisor
f

Verificacion Autorizacion Pagos por parte del supervisor del contrato de compra- 
venta nacional de software No. 1-118/2012 - Adquisicion e Implementacion 
Modulo CRM-SAP.

El valor contratado (con IVA) fue de: $1.178’478.800.

Valor Autorlzado por Informe de 
Supervisor y pagado 

INDUMIL
Fecha Informe 

Supervisor
Observacidn Oficina 

Control Interno

Oficio 01.370.641 Informe 
supervisor parcial al 
contrato principal 
1-118/2012.

Se autorizo el pago de la factura 
de venta No. 9479 por valor de 
$636,294,800.

Diciembre 19 
2012

Informe sin firmar.

U/l/£
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Oflcio 01.414.796 Informe 
supervisor parcial para 2do 
pago al contrato principal 
1-118/2012.

Se autorizd el pago de la factura 
de venta No. 12215 por valor de 
$72,732,000,00 incluido IVA

Mayo 20 de
2013

Informe sin firmar.
Oflcio 01.414.802 Informe 
supervisor parcial 3er pago 
al contrato principal 1- 
18/2012.

Se autorizd el pago de la factura 
de venta No. 12216 por valor de 
$100,370,160,00 incluido IVA

Mayo 20 de
2013

Informe sin fimnar.
Oficio 01.432.778 Informe 
supervisor parcial 4to pago 
al contrato principal 1- 
18/2012.

Se autorizo el pago de la factura 
de venta No. 12565 por valor de 
$203,781,840 incluido IVA

JulioS de 2013

Informe sin firmar.
Oficio 01.443.100 Informe 
supervisor final 5to pago al 
contrato principal 1- 
18/2012.

Se autorizo el pago de la factura 
de venta No. 13095 por valor de 
$165,300,000 incluido IVA.

Agosto 2 de
2013

Firmado digitalmente.
$1.178’478.800Total Pagado

Se encontro Acta de liquidacion contrato 1-118-2012 SAP Colombia S.A.S. No. 
01498507 del 19 diciembre de 2013, donde se informa...: " El senor Gerente General 
de la Industria Military el Representante Legal de la Sociedad SAP COLOMBIA S.A.S., 
acuerdan: 1. Liquidar el contrato No. 1-118/2012, 2. Las partes declaran que en lo 
acordado quedan a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado al cumplimiento del 
Contrato No. 1-118/2012".

Ef Acta de liquidacion del 19 de diciembre de 2013 contrato No. 1-118/2012 se 
encuentra firmada por el supervisor del contrato, el contratante y el contratista y la 
Subgerente Administrativa encargada, en serial de aceptacion.

Con oficio 01.380.713 - Estudio Previo Definitivo Servicio de Mantenimiento,
Soporte v Actualizacion CRM SAP del 6 de febrero de 2013 se elaboro estudio
previo cuvo obieto a contratar fue: "Servicio Mantenimiento, soporte v
actualizacion CRM SAP" provecto 2949.

V.

Finalidad. "Adquirir el servicio de mantenimiento y soporte del software CRM-SAP 
instalado en Indumil, en cual soporta actividades del area Comercial".

Solicitud de adquisicion No. 1-001/2014.

Contrato de prestacion de servicios No. 1-013/2013 - Servicio Mantenimiento, 
soporte y actualizacion CRM SAP.

Pllazo de eiecucion. Doce (12) meses contados a partir de la firma del contrato y 
previa legalizacion del mismo.
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De cada soporte y mantenimiento presencial oDocumentos a ser entreqados
remote, se debio recibir por parte del tecnico de la empresa contratada, un informe 
escrito de cada actividad realizada. Todas las actualizaciones que se realizaron, 
debieron quedar debidamente documentadas y entregadas a la oficina de informatica 
deINDUMIL

Forma de Pago: Se pagara mediante la presentacion de la factura comercial trimestral 
y recibo a entera satisfaccion del servicio prestado.

Contratista. SAP COLOMBIA SAS

Valor del Contrato. $130732.949 mas el IVA del 16% $20’917.271,84, total 
$151’650.220.84.

Duracion del contrato. Quince (15) meses, contados a partir de la firma del contrato 
y un plazo de vigencia para la liquidacion del mismo de cuatro (04) meses siguientes al 
vencimiento de su duracion.

Supervisor. La supervision la ejercera la Ingeniera Leyda Aguirre Martinez funcionaria 
de la oficina de informatica, de conformidad con las funciones establecidas en los 
numerales 95 al 104 de Manual de Contratacion modificado con resolucion No. 138 del 
4 de agosto de 2010.

Fechas.
De Perfeccion. 12 abril 2013. 
De Legalizacion. 19 abril 2013. 
De terminacion. 12julio2014.

Estado del Contrato. Liquidado el 31 marzo de 2016.

Primer contrato adicional Contrato de prestacion de servicios No. 1-013/2013 -
Servicio Mantenimiento. soporte v actualizacion CRM SAP.

Obieto. Prorrogar el plazo de ejecucion, aumentar en valor el contrato principal y 
ampliar la duracion del contrato principal.

Plazo de Ejecucion: Se amplio hasta el 18 de noviembre de 2014.

Valor del Contrato. Se aumento el valor del contrato principal en la suma de 
$82’551.643,02 mas IVA del 16% $13’208.268,88 para un total de $95759.905,90

Duracion. Se amplio la duracion del contrato en seis (6) meses mas, es decir hasta el 
dia 12 de enero de 2015.

Fecha de oerfeccionamiento. 11 abril de 2014. 
Fecha de Legalizacion. 14 mayo de 2014.
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Sequndo contrato adicional Contrato de prestacion de servicios No. 1-013/2013 -
Servicio Mantenimiento, soporte v actualizacion CRM SAP.

Obieto. Prorrogar plazo de ejecucion en cuatro (4) meses mas, ampliar la duracion del 
contrato en cinco (5) meses mas y adicionar presupuestalmente la suma de 
$42,730,128 del valor del contrato.

Plazo de Ejecucion: Se amplio cuatro (4) meses mas hasta el 18 de marzo de 2015.

Valor del Contrato. El valor del contrato del segundo contrato adicional fue de 
$42730.128 mas IVA del 16% $6’836.820 para un total de $49’566.948.

Duracion. Se amplio la duracion del contrato en cinco (5) meses mas, es decir hasta el 
dia 11 de junio de 2015.

Fecha de perfeccionamiento. 30 septiembre de 2014.

Fecha de Leqalizacion. 20 octubre de 2014.

Paqos realizados.

Total ContratoContrato IVAValor en pesos
151.650.220,84130.732.949,00 20.917.271,84Principal
95.759.905,90Primer Adicional 82.551.643,02 13.208.268,88

6.836.820,48 49.566.948,48Segundo Adicional 42.730.128,00
40.962.361,20 296.977.075,22Total 256.014.720,02

Estado del Contrato. Liquidado el 31 marzo de 2016.

Analisis tecnico. "Desde el punto de vista tecnico es obligatorio contar con el servicio 
de mantenimiento y soporte y garantizar el soporte y mantenimiento oportuno. Por otra 
parte con la contratacion del servicio de mantenimiento se asegura la actualizacion 
permanente del producto y tambien se da cumplimiento a estandares la 
norma IS027001 Sistema de gestion de la Seguridad de la Informacion, el servicio 
debera serprestado, a partir del mes de marzo de 2013".

Analisis de riesgo
"No adquirir el servicio de soporte y mantenimiento puede implicar la indisponibilidad 
del servicio del software CRM-SAP'.

Informes del Supervisor

Verificacion Autorizacion Pagos por parte del supervisor del Contrato de 
prestacion de servicios No. 1-013/2013 - Servicio Mantenimiento, soporte y 
actualizacion CRM SAP.
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Valor Autorizado por Informe 
de Supervisor y pagado 

INDUMIL

Observacidn Oficina 
Control Interno

Fecha Informe 
Supervisor

Oficio 01.491.083 -
Informe Supervisor 
Parcial 1er v 2do oaao 
trimestrales al 1- 
013/2013.
Firmado digitalmente

Se autorizo el pago de las 
faduras de venta No. 14320 
por valor de $37,912,555,21 y 
14321 por valor de 
$37,912,555,21

Diciembre 4 de 
2013

Oficio No. 01.537.125 - 
Informe Supervisor 
Parcial 3er paao 
trimestrales al 1- 
013/2013.
Firmado digitalmente

Se autorizd el pago de las 
facturas de venta No. 16548 
por valor $37,912,555,21

Abril 25 de 2014

Oficio No. 01.622.003 - 
Informe Supervisor 
Parcial 4to paao 
trimestrales al 1- 
013_2013
Firmado digitalmente

Se autorizo el pago de las 
facturas de venta No. 19450 
por valor de $37,912,555,21

Noviembre 27 de 
2014

Oficio No. 01.622.006 - 
Informe Supervisor 
Parcial 5to oaao 
trimestrales al 1- 
013_2013
Firmado digitalmente

Se autorizd el pago de las 
facturas de venta No. 19451 
por valor de $37.912.555,21

Noviembre 27 de 
2014

Oficio No. 01.622.008 - 
Informe Supervisor 
Parcial 6to paao 
trimestrales al 1- 
013_2013.
Firmado digitalmente.

Se autorizo el pago de las 
facturas de venta No. 19452 
por valor de $37,912,555,21

Noviembre 27 de 
2014

Oficio No. 01.661.522 - 
Informe Supervisor 
Parcial 7o paao por 4 
meses nov 2014 a 
marzo 2015 1-
013/2013-2.
Informe sin firma

Se autonzo el pago de las 
facturas de venta No. 22185, 
correspondiente al pago de 4 
meses
$49,566,946,81

Abril 10 de 2015
valor depor

No se autorizo pago Con 
Synergy 01.657.713 se recibid 
y rechazo la factura No. 22184 
porque el valor no correspondia 
con el valor indicado en el 
contrato adicional al contrato de 
prestacion de servicios 1- 
013/2013. No se puede generar 
informe final porque a pesar de 
los correos solicitando la 
facturacion faltante esta no ha 
sido generada ni a llegado a 
Indumil.

Oficio No. 01.694.503 - 
Informe Supervisor 
Parcial 80. sin paao por 
no tener facturas.Julio 7 de 2015

Informe sin firma

Oficio No. 01.736.466 - 
Informe Supervisor 
Parcial 9o. Aiuste pago 
2 trimestres 1-013 2013 
Ad 1.
Informe sin firma

Se autorizo el pago de las 
facturas de venta No. 555 por 
valor de $3,127,404,46 y 554 
por valor de $3.127.404,46.

Octubre 26 de
2015

Oficio No. 01.736.486 - 
Informe 
Final 10. Paao oct a 
nov 2014 cto 1-013 
2013 Ad 1 
Informe sin firma

SupervisorSe autorizo el pago de las 
facturas de venta No. 556 por 
valor de $13,679,986,56.

Octubre 26 de
2015

$259.064.518Total Pagado

(J^
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Se encontro Acta de liquidacion contrato 1-118-2012 SAP Colombia S.A.S. No. 
O'. 783569 del 31 marzo de 2016, donde se informa: "£/ senor Gerente General de la 
Industria Militar y el Representante Legal de la Sociedad SAP COLOMBIA S.A.S., 
acuerdan: 1. Liquidar el contrato No. 1-013/2013, 2. Las partes declaran que en lo 
acordado quedan a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado al cumplimiento del 
Contrato No. 1-013/2013".

El Acta de liquidacion del 31 de marzo de 2016 contrato No. 1-013/2013 se encuentra 
fimnada por el supervisor del contrato, el contratante y el contratista, en serial de 
aceptacion.

Con oficio 01.382.780 Estudio Previo Definitivo Adguisicion Software
Knowledge CRM SAP del 8 de febrero de 2013 se elabord estudio orevio cuvo
obieto a contratar fue: " Adguisicion Software Knowledge CRM SAP" provecto
2981.

Finalidad. "Adquirir el software de gestion de conocimiento para el CRM-SAP que se 
implementara en Indumil, el cual soportara actividades del area Comercial".

Solicitud de adquisicion No. 1-124/2013.

Contrato de prestacion de servicios No. 1-010/2013 - 
Knowledge CRM SAP.

Adquisicion Software

Plazo de entrega. Dos (2) meses, contados a partir de la firma del contrato previa 
legalizacion del mismo.

Documentos a entreqar con el servicio adquirido. Relacion de las licencias de 
software, documentacion de la aplicacion, configuracion y capacitacion que se realice,
asi:

Valor Total en Valor total 
IVA $

Valor total 
incluido IVA $Descripcibn del elemento Cantidad $

Software SAP Knowledge Acceleration 
CRM 4.008.5761 25.063.600,00 29.062.176

Software SAP Knowledge Acceleration 
CRM (mantenimiento) 01-04-2013 al 31- 
03-2014

1 5.511.792,00 881.889,72 6.393.678,72

Capacitacion CRM (curso CRM100) 25.368.158,00 4.060.502,28 29,438.663,281
TOTAL 8.950.968,0055.943.550,00 64.894.518,00

SAP Colombia S.A.S. informa que al momento de la firma del contrato 1-010/2013 con 
fecha 2 de abril de 2013, adquirio el derecho al uso de las siguientes licencias:

CantidadProducto
SAP Knowledge Accelaration, CRM: Sales 50
SAP Knowledge Accelaration, CRM: Service
SAP Knowledge Accelaration, CRM: Marketing

50
50

Total Licencias 150
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Forma de paqo. Mediante la presentacion de la factura comercial y recibo a entera 
satisfaccion del software y capacitacion contratados.

Contratista. SAP COLOMBIA SAS

Valor del Contrato. $55,943,550 mas el IVAdel 16% $8,950,968, total $64,894,518.

Duracion del contrato. Cuatro (4) meses, contados a partir de la firma del contrato y 
un plazo de vigencia para la liquidacion del mismo de cuatro (04) meses siguientes al 
vencimiento de su duracion.

Supervisor. La supervision la ejercera la Ingeniera Leyda Aguirre Martinez funcionaria 
de la oficina de informatica, de conformidad con las funciones establecidas en los 
numerales 95 al 104 de Manual de Contratacion modificado con resolucion No. 138 del 
4 de agosto de 2010.

Fechas.
De Perfeccion. 2 abril 2013. 
De Legalizacion. 2 abril 2013.

Estado del Contrato. Liquidado el 20 agosto de 2013

Analisis Tecnico. "Desde el punto de vista tecnico y conforme a lo manifestado por 
el equipo de proyecto CRM, se considera que la adquisicion del software gestion de 
conocimiento "knowledge acceleration", y su respectiva capacitacion, es necesario 
para Indumil con el fin de maximizar el aprovechamiento del software contratado 
mediante el proyecto 2695 ("Adquisicion e implementacion modulo CRM - SAP")".

Analisis de riesqo. "No adquirir el software Gestion de Conocimiento y la 
Capacitacion CRM, implica perder la oportunidad de gestionar adecuadamente el 
software CRM - SAP adquirido mediante el proyecto 2695 ("Adquisicion e 
implementacion modulo CRM - SAP")".

Informe del Supervisor%

Verificacion Autorizacion Pagos por parte del supervisor del contrato de 
prestacion de servicios No. 1-010/2013 - Adquisicion Software Knowledge CRM 
SAP.

El valor contratado (con IVA) fue de: $64,894,518.

Valor Autorizado por
Informe de Supervisor y 

pagado INDUMIL

Observacion Oficina 
Control Interno

Fecha Informe 
Supervisor

Informe01.421.806 
Supervisor Final al Contrato 
1-010/2013.

Se autorizo el pago de la 
factura de venta No. 12340 
por valor de $64.894.518Junio 7 de 2013

Informe sin firma.
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Se encontro Acta de liquidacion contrato 1-010-2013 SAP Colombia S.A.S. No. 
01448682 del 20 agosto de 2013, donde se informa...: "La Subgerente Administrativa 
de la Industria Militar y el Representante Legal suplente de la Sociedad SAP 
COLOMBIA S.A.S., acuerdan: 1. Liquidar el contrato No. 1-010/2013, 2. Las partes 
declaran que en lo acordado quedan a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado 
a! cumplimiento del Contrato No. 1-010/2013".

El Acta de liquidacion del 20 de agosto de 2013 contrato No. 1-010/2013 se encuentra 
firmada por el supervisor del contrato, la Subgerente Administrativa y el contratista, en 
serial de aceptacion

Con oficio 01.792.925 - Estudio Previo Definitivo Renovacion Licenciamiento,
Mantenimiento v Soporte SAP del 6 de abril de 2016 se elabord estudio previo
cuvo obieto a contratar fue: " Adguisicion de servicio renovacion licenciamiento,
soporte, mantenimiento SAP.... CRM..." orovecto 5726

Finalidad. "La industria Militar 
mantenimiento, soporte y renovacion del licenciamiento software CRM SAP,.... 
igualmente Indumil esta comprometido con el mejoramiento continuo y es por esto que 
la excelencia operativa tiene relevancia en la estrategia de la organizacion. La 
construccion de procesos de negocio flexibles en una plataforma de software integrada, 
robusta, moderna, probada e interoperable que soporta nuestros procesos del negocio 
de manera eficiente.
Por estos motivos se hace necesario contratar el servicio de mantenimiento, soporte y 
renovacion del licenciamiento software CRM,... los cuales soportan nuestros procesos 
comerciales,... entre otros, que nos permite tener un manejo integral, no solo de los 
procesos sino tambien de la informacion transaccional de la empresa, y sin dejar de 
cumplir con la norma IS027001 de Seguridad de la Informacion".

INDUMIL, requiere contratar el servicio de

Solicitud de adguisicion No. No. 1-235/2016.

Contrato de compra-venta nacionall-063/2016 - Adguisicion de servicio renovacion 
licenciamiento, soporte, mantenimiento SAP ..., CRM ...

Obieto. La Industria Militar adquirira de la empresa SAP Colombia S.A.S.

Cantidad
(und)

Valor Total con 
IVA ($)Elemento Valor Total ($) Valor IVA ($)

Mantenimiento soporte y actualizacion 
de CRM de SAP 1 338.720.739,00 54.195.318,24 392.916.057,24
Soporte y Mantenimiento de 
licenciamiento Knowledge CRM SAP 1 23.619.200,00 3.779.072,00 27.398.272,00

TOTAL 57.974.390,24362.339.939,00 420.314.329,24

Este contrato esta orientado a lograr la efectividad y eficiente Adguisicion de servicio de 
renovacion, licenciamiento, soporte, mantenimiento SAP ..., CRM ...
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Documentos a ser entreqados.

Documento que relacione la renovacion de las licencias del software adquirido, 
detallandose cada una de ellas y certificado de renovacion del licenciamiento en donde 
se relacione cada una de las licencias. El 24 de noviembre de 2016 SAP Colombia 
S.A.S. envia documento a la Industria Militar "Por medio de la presente certificamos 
que la Industria militar INDUMIL (Licenciatario) a la fecha es titular del uso de las 
siguientes licencias de software SAP. Se acara que la informacion que prevalecera es 
la contenida en los contratos firmados por SAP y el licenciatario vigentes a la fecha de 
expedicion de este documento". A continuacion relaciono las licencias de CRM SAP:

PRODUCTO CANTIDAD
SAP Knowledge Acceleration, CRM: Sales 50
SAP Knowledge Acceleration, CRM: 
Service

50

SAP Knowledge Acceleration, CRM: 
Marketing

50

SAP CRM User 50
Total Licencias (renovadas) 200

Forma de Pago: La renovacion del licenciamiento del software y el mantenimiento 
soporte y actualizacion se cancelara en un solo pago una vez suministrado el mismo.

Contratista. SAP COLOMBIA SAS

Valor del Contrato. $892,403,892 mas el IVA del 16% $142,784,622,72, total 
$1,035,188,514,72.

Duracion del contrato. Es hasta el 31 enero de 2017 y un plazo de vigencia para la 
liquidacion del mismo de cuatro (04) meses siguientes al vencimiento de su duracion.

Supervisor. La supervision la ejercera el ingeniero 
funcionario de la oficina de informatica, de conformidad con las funciones establecidas 
en los numerates 95 al 104 de Manual de Contratacion modificado con resolucion No. 
138 del 4 de agosto de 2010.

Alexander Silva Huertas

Fechas.
De Perfeccion. 7 diciembre 2012.
De Legalizacion. 12 diciembre 2012. 
De terminacion. 7 septiembre 2013.

Estado del Contrato. Liquidado el 19 diciembre de 2013

Analisis Tecnico. "Descfe el punto de vista tecnico, brinda mejoras en la gestion e 
informes Comerciales,... Se habilitan las posibilidades para empezar a proveer 
informacion para la toma de decisiones tanto a nivel estrategico como tactico y 
operacional, Contar con mayor cantidad, calidad y oportunidad de informacion en la 
toma de decisiones".
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Analisis de riesqo. "No adquirir el Sen/icio Renovacion Licenciamiento, Soporte, 
Mantto. SAP...CRM... implied perder la oportunidad de tener un aplicativo seguro, 
eficiente, que cumpla con las disposiciones legales y que integre los modules 
desarrollados in house, la posibilidad de proveer informacion para la toma de 
decisiones tanto a nivel estrategico como tactico y operacionaf'.

Irforme del Supervisor

Verificacion Autorizacion Pages por parte del supervisor del Contrato de 
compra-venta nacionah-063/2016 - Adquisicion de servicio renovacion 
licenciamiento, soporte, mantenimiento SAP ..., CRM ...

El valor contratado (con IVA) por CRM SAP fue de: $420,314,329,24.

Valor Autorizado por Informe de 
Supervisor y pagado 

INDUMIL
Fecha Informe 

Supervisor
Observacidn Oficina 

Control Interno

Se autorizo el pago de la factura 
de venta No. 10243 por valor de 
$1,035,188,514,72 (de los cuales 
para el CRM SAP se pago por 
mantenimiento soporte y 
actualizacion CRM SAP 
$338,720,739 y por soporte y 
mantenimiento de licenciamiento 
knowledge 
$23,619,200, total $362,339,939)

OficiO 01.874.484 - 
Informe de Supervisor 
(Final).Diciembre 6 de 2016

Informe sin firma
CRM SAP

Se encontro Acta de liquidacion contrato 1-063-2016 SAP Colombia S.A.S. No. 
01882894 del 29 diciembre de 2016, donde se informa...:

El supervisor del contrato por medio de esta acta acredita que el contratista cumplio 
con la ejecucion del mantenimiento, soporte y actualizacion requerida de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. Por lo anterior se acuerda: 1. Liquidar el contrato No. 1- 
063/2016, 2. Las partes declaran quedan a paz y salvo por todo concepto dentro del 
contrato una vez sea cancelado el valor de $1,035,188,514.72 por parte de la Industria 
Militar.

El Acta de liquidacion del 29 de diciembre de 2016 contrato No. 1-063/2016 se 
encuentra firmada por el supervisor del contrato, el Gerente General de la Industria 
Militar y el contratista, en serial de aceptacion.

No se aporto por la Oficina de Informatica evidencia del funcionamiento del Modulo 
CRM SAP.

Gestion efectuada por la Subqerencia Comercial.

Con oficio No. 02.036.287 del 17 de abril de 2018 - Asunto: "Puesta en Marcha 
Modulos CRM' el coronel (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas - Subgerente Comercial 
Industria Militar informa a los senores division de mercadeo y division de almacenes 
comerciales: "En atencion a los propositos y lineamientos de la Gerencia General y la
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Subgerencia Comercial de la Industria Militar, con el fin de brindar las herramientas 
necesarias para el buen funcionamiento y mejoramiento de los procesos en cada una 
de las divisiones, es necesario e indiscutible la puesta en marcha de la herramienta 
CRM, que nos orienta de forma estrategica al manejo de clientes en un ambito 
comercial.

El compromiso que debemos tener como integrantes de la Subgerencia Comercial 
debe ser completo, ya que el recurso humano nos determina el exito o fracaso de la 
aplicacion.

Para tal fin se envian dos link (modulo marketing y ventas) de la plataforma Knowledge 
(capacitacion), con el proposito de afianzar los conceptos fundamentales, especificos 
que la herramienta requiere para dar inicio a su implementacion.

Igualmente a partir del dla 3 de mayo del aho en curso, se realizara una evaluacion VT- 
Learning a traves de la oficina informatica".

La Subgerencia Comercial hace entrega de los siguientes evidencias: los link de los 
modules virtuales por medio del cual realizaron la capacitacion de SAP VENTAS y SAP 
MARKETING, documento con el paso a paso para ejecutar el modulo virtual de 
aprendizaje CRM, resultados finales del curso realizado por los funcionarios de la 
Subgerencia Comercial a traves de la herramienta VT-LEARNING el 10 de octubre de 
2018.

Aspectos positives (Fortalezas y/o practicas destacables) (a): 
No se encontraron.

Comentarios Generales y/o especiales (b):

Ampliacion Alcance definido en el plan de Auditoria:

- Adquisicion e Implementacion Modulo CRM - SAP.

Oportunidades de Mejora (c):

Observaciones de forma subsanadas en desarrolio de la auditoria (d): No se
presentaron.

Limitantes (e):

• No se entrego el Documento tecnico de preparacion del proyecto.
• No se entrego el acta de la reunion del 28 de febrero de 2018 donde se presento la 

implementacion de una herramienta tecnologica que permita la adecuada 
administracion y analisis de informacion estrategica de Indumil.

• No se entrego evidencia de la respuesta de INDUMIL al contratista Union Temporal 
Avanza 2016 al comunicado enviado por el contratista Union Temporal Avanza 
2016 al sehor Almirante Hernando Wills Velez - Gerente General.

• No se entrego el informe final del supervisor del Contrato de Compraventa nacional
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No. 1-083/2018 - "Adquisicion de equipos de Tecnologia Informatica", solicitado el 
16 de octubre de 2019 por correo enviado al supervisor principal del proyecto.

• No se entrego el reporte donde se evidenciara la implementacion de los modules 
del proyecto en los servidores adquiridos para tal fin, solicitado el 16 de octubre de 
2019 por correo enviado al supervisor principal del proyecto.

• No se entrego los siguientes documentos a entregar por parte del Contratista 
proyecto 7753 - "Adquisicion de equipos de Tecnologia Informatica" contrato 
Compraventa nacional No. 1-083/2018: Acta de recibo final que se debio entregar 
con los bienes adquiridos, donde se relacione todos los elementos adquiridos, 
definiendo marca, modelo, serial, garantia, cubrimiento para mantenimientos y 
todos los alcances que den a lugar, Ceiiificado de calidad de los equipos 
entregados, ficha tecnica recomendaciones de buenas practicas y de cada soporte 
y mantenimiento presencial e informe escrito de cada actividad realizada, solicitado 
el 16 de octubre de 2019 por correo enviado al supervisor principal del proyecto.

• No se entrego a tiempo la evidencia de puesta en marcha de los modules de la III 
fase de SAP y del Modulo CRM, lo que impidio el analisis por parte del Auditor de la 
Oficina de Control Interne.

HALLAZGOS IMPLEMENTACION TERCERA FASE DE SAP

Recomendacion (c)Criterios (a) Descripcion del Hallazgo (b)
No. 1
Se observ6 que la Industria Militar no cuenta 

los mddulos APO - Gestidn de la 
Demanda, PE 
ESS/MSS - Portales de Empleados y Jefes, 
HSE - Recurso Humano - Salud Ocupacional 
y Gestion Ambiental, BW/BO - Indicadores y 
Reportes, BPC - Planeacidn Financiera y FS 
PER - Gestidn Avanzada de Costos, en 
funcionamiento e integrados.

Es importante para los
procesos de Gestidn
Informatica,
Comercial, Gestidn del 
Talento Humano, Gestidn 
Estrategica y Gestion
Financiera 
acciones que permitan
garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en:

con
Gestidn de Eventos, Gestidn

establecerContrato Prestacidn de 
Servicios No. 1- 
167/2017 - "Servicio 
fmplementacidn Tercera 
Fase SAP.

La Industria Militar pag6 $1.899'001.999, 
segun lo estipulado en la clausula cuarta del 
segundo contrato adicional al Contrato de 
Prestacion de Servicios No. 1-167/2017.

La Clausula segunda. 
"Finalidades del Contrato - 
Servicio Implementacidn 
Tercera Fase SAP".

Ley 80 del 28 de 
octubre de 1993 - "Por 
ta cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratacidn de la 
Administracidn Publica".

Generando riesgos en el uso adecuado de 
los recursos de la Industria Militar. La Ley 80 del 28 de octubre 

de 1993 - "Por la cual se 
expide el Estatuto General 
de Contratacidn de la 
Administracidn Publica. 
Articulo 4. "De los derechos 
y deberes de las entidades 
estatales".

Lo anterior denota incumplimiento en:

La clausula segunda. "Finalidades del 
Contrato. Contratar la implementacidn de los 
mddulos: Inteligencia Negocios y Planeacidn 
Financiera, Planeacidn Operacional, 
ubicaciones y Gestidn Avanzada de Costos, 
con el fin de actualizar y fortalecer el 
desarrollo de la Infraestructura Tecnoldgica a 
partir de un proceso ordenado de soluciones 
que permita el cumplimiento de los objetivos 
estratdgicos eficaz y oportuna..." del contrato 
Servicio Implefnentacidn III FASE SAP 
celebrado entre la Industria Militar y la

Manual de Contratacidn 
IM OC OFJMN001, 
revisidn 9 del 2 de 
febrero de 2018.

j

El Manual de Contratacidn 
IM OC OFJ MN 001- 
"Numeral 1.2 Principios de la 
Gestidn Contractual de la 
Industria Militar".
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compafiia Uni6n Temporal avanza 2016.

La Ley 80 del 28 de octubre de 1993 - 
"Articulo 4. De los derechos y los deberes de 
las entidades estatales. 1. Exigir6n del 
contratista la ejecucidn iddnea y oportuna del 
objeto contratado. Igual exigencia podran 
haceral garante....".

El Manual de Contratacion IM OC OFJ MN 
001- "Numeral 1.2 Principios de la Gestidn 
Contractual de la Industria Militar...?. 
Principio de Economla...'1.

No. 2
Se obsen/6 que el supervisor principal en el 
informe final No. 7 autorizd el pago al 
contratista de la cuarta etapa "Salida en 
Produccidn" sin tener las evidencias 
completas de la implementacidn en 
produccidn de los mddulos bajo la nueva 
plataforma, ni el acta de liquidacidn, 
documentos necesarios para la realizacion 
del ultimo pago.

i

Es importante para el 
proceso de Gestidn
Informdtica 
acciones que permitan
garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en:

La Industria Militar efectud el pago de la 
factura No. 9 del contratista con No. 
documento 1500013362 por valor de 
$375,034,872.

establecerContrato Prestacidn de 
Servicios No. 1- 
167/2017 - "Servicio 
Implementacidn Tercera 
Ease SAP.

Generando riesgos en el uso adecuado de 
los recursos de la Industria Militar.

Ley 80 del 28 de octubre de 
1993 - "Por la cual se expide 
el Estatuto General de 
Contratacidn de la 
Administracidn Pubfica. 
Articulo 4. "De los derechos 
y deberes de las entidades 
estatales".

Ley 80 del 28 de 
octubre de 1993 - "Por 
la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratacidn de la 
Administracidn Publica.

Lo anterior denota incumplimiento en lo 
establecido en:

La. cldusula cuarta. "Forma de Pago: 
Conforme al siguiente calendario de 
pagos...Nota 2. Para la realizacidn del ultimo 
pago es necesario que se anexen los 
siguientes documentos: Por parte de la 
Industria Militar acta de liquidacidn..." del 
contrato Servicio Implementacidn III FASE 
SAP celebrado entre la Industria Militar y la 
compafiia Unidn Temporal Avanza 2016.

Manual de Contratacidn 
IMOC OFJ MN 001, 
revisidn 9 del 2 de 
febrero de 2018.

Manual de Contratacidn IM 
OC OFJ MN 001- "Numeral 
1.2 Principios de la Gestidn 
Contractual de la Industria 
Militar".La Ley 80 del 28 de octubre de 1993 - 

"Articulo 4. De los derechos y los deberes de 
las entidades estatales. 1. Exigirdn del 
contratista la ejecucidn iddnea y oportuna del 
objeto contratado...".

El Manual de Contratacidn IM OC OFJ MN 
001- "Numeral 1.2 Principios de la Gestidn 
Contractual de la Industria Militar...?. 
Principio de Economla...".
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No. 3
Se evidence que no se cuenta con los 
siguientes entregables definidos en el 
contrato
Implementacidn III FASE SAP celebrado 
entre la Industria Militar y la companla Uni6n 
Temporal avanza 2016, establecidos en la 
cleiusula quinta Plazo y Lugar de Ejecucibn 
de las siguientes etapas:
En la primera etapa del proyecto 

"Documento tecnico de preparacidn del 
proyecto"', en la tercera etapa "Informe de 
Resultados de las Pruebas Integrates, 
Informe Funcional de los ajustes y/o 
configuraciones realizados, Caso de uso y 
fuentes de los desarrollo ajustados o 
generados, Informe del resultado de los 
talleres de capacitacidn para los lideres 
funcionales" y cuarta etapa Informe de 
resultado de la implementacidn 
produccidn de los mddulos bajo la nueva 
plataforma y Entrega de actividades 
realizadas durante el periodo de 
acompanamiento".

No. 1-167/2017 Servicio de

Es importante para el 
proceso de Gestidn
Informbtica 
acciones que permitan
garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en:

Contrato Prestacibn de 
Servicios No. 1- 
167/2017-"Serv/c/o 
Implementacidn Tercera 
Ease SAP.

establecer

2

Ley 80 del 28 de octubre de 
1993 - "Por la cual se expide 
el Estatuto General de 
Contratacidn 
Administracidn 
Artlculo 4. "De los derechos 
y deberes de las entidades 
estatales".

Ley 80 del 28 de 
octubre de 1993 - "Por 
la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratacidn de la 
Administracidn Publica.

en

de la
Publica.

Lo anterior incumpliendo el contrato en la 
clbusula quinta: "Plazo y Lugar de 
ejecucidn:... El contratista debe documentar 
y entregar los siguientes informes...de 
acuerdo con las fases y entregables 
definidos"
Implementacibn III FASE SAP y la Ley 80 del 
28 de octubre de 1993 - "Artlculo 4. De los 
derechos y los deberes de las entidades 
estatales. 1. Exigirdn del contratista la 
ejecucidn iddnea y oportuna del objeto 
contratado...".

Serviciodel contrato

No. 4
No se observb la elaboracibn de la etapa de 
planeacibn del proyecto Implementacibn III 
FASE SAP; en razbn en que se presentaron 
las siguientes situaciones en la ejecucibn del 
contrato:

Es importante para los 
procesos de Gestibn 
Informatica,
Comercial, Gestibn del 
Talento Humano, Gestibn 
Estratbgica 
Financiera 
acciones y controles para la 
elaboracibn y ejecucibn de la 
de la etapa de planeacibn de 
un proyecto con el fin de 
lograr los objetivos definidos.

Gestibn

Contrato Prestacibn de 
Servicios No. 1- 
167/2017-"Serv/c/o 
Implementacidn Tercera 
Ease SAP'

No elaboracibn del Documento tbcnico 
de preparacibn del proyecto 
Implementacibn SAP Fase 3 INDUMIL. 
Incumplimiento en la ejecucibn del plan 
de trabajo establecido en el cronograma 
del proyecto Implementacibn III Fase 
SAP.
Atrasos en la aprobacibn de los Bussines 
Blue Print (BBPs) debido a que no bubo 
disponibilidad tiempo complete de los 
lideres funcionales para las definiciones,

-•
y Gestibn 

establecer
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revisiones y aprobaciones.
• La infraestructura tecnolbgica de la 

Industria Militar no cubria la necesidad 
del ambiente de produccibn, debido a 
que no contaba con el recurso flsico 
(servidores).

• Modificacibn del anexo tbcnico del 
Contrato de Prestacibn de Servicios No. 
1-167/2017 el 9 de julio, excluyendo los 
componentes no requeridos e incluyendo 
el mbdulo de facturacibn electrbnica.

• Debilidades en la interaccibn entre los 
llderes funcionales y los consultores, por 
falta de respuesta a las alertas que 
comunicaba el contratista.

• Generacibn de dos contratos 
adicionales, el primero para ampliar la 
duracibn del contrato en razbn a que la 
fecha era inferior al plazo de ejecucibn 
del contrato principal; El segundo por 
prbrroga del plazo de ejecucibn y 
ampliacibn del tbrmino de duracibn por 
incumplimientos.

No. 5
Se evidencib debilidades en el seguimiento 
y control por parte del supervisor del 
contrato No.1-167-2017 del 28 de diciembre 
de 2017 cuyo objeto es "Servicio 
Implementacibn Tercera Fase SAP", dado 
que no se detalla en los informes las 
novedades desde el inicio de la ejecucibn del 
contrato.

Es importante para el 
proceso de Gestibn
Informeitica 
acciones y controles que 
permitan garantizar el
cumplimiento de:

establecer

Norma Tbcnica 
Colombiana NTC-ISO- 
IEC 27001 A.15.2 
Gestibn de la prestacibn 
de servicios de 
contratistas-A.15.2.1.

Lo anterior denota incumplimiento a lo 
establecido en: Norma Tbcnica Colombiana 

NTC-ISO-IEC 27001

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencidn, Investigacidn y 
sancidn de actos de corrupcidn y 
efectividad del control de la gestidn 
publica. ...Art. 83. Supervision e
interventoria 
Facultades y deberes de los supervisores y 
los interventores..."

• Manual de contratacibn Cbd: IM OC OFJ 
MN 001 Rev.9 Numeral 
"...Supervision e interventoria. Numerates 
95. Objeto de la supervision e 
interventoria. 96. De las actividades de 
inspecciOn y seguimiento contractual.97. 
Objetivos y finalidades especificas de las 
actividades de inspecciOn y seguimiento 
contractual...”.

• Instructive supervisibn de contratos Cbd: 
IM OC SGA IN 002 Rev.2.

Ley 1474 de 2011 “Por la 
cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencibn, 
investigacibn y sancibn de 
actos de corrupcibn y 
efectividad del control de la 
gestibn publica"

Ley 1474 del 12 de julio 
2011.

Manual de contratacibn 
Cbd: IM OC OFJ MN 
001 Rev.9

contractual....Art. 84.

Instructive supervisibn 
de contratos Cbd: IM 
OC SGA IN 002 Rev.2.

Manual de contratacibn Cbd: 
IM OC OFJ MN 001 Rev.95.3.

Instructive supervisibn de 
contratos Cbd: IM OC SGA 
IN 002 Rev.2.
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• Norma T6cnica Colombiana NTC-ISO-IEC 
27001 "A.15.2 Gestidn de la prestacidn de 
servicios de contratistas 
Seguimiento y revisidn de los servicios de

Control. Las 
organizaciones deben hacer seguimiento. 
Reviser, y auditar con regularidad la 
prestacidn de servicios de los contratistas”.

A.15.2.1

los contratistas

No. 6
Se identificb la materializacidn de los 
siguientes riesgos definidos en la matriz de 
riesgo del proyecto - " Modelo Matriz de 
Riesoos Contratistas":

Es importante para los 
procesos de Gestidn
Informdtica,
Comercial, Gestidn del 
Talento Humano, Gestidn 
Estratdgica y Gestidn
Financiera 
acciones y controles que 
permitan aplicar 
lineamientos establecidos en 
el procedimiento para la 
administracidn y gestidn de 
los riesgos y las 
oportunidades en la Industria 
Militar.

Gestidn

Incumplimiento del objeto del contrato. 
Falta de herramientas fisicas 
(infraestructura) para el desempefio de 
las funciones.
Retrasos en la entrega de informes y 
reportes
Desconocimiento en los procesos y falta 
de controles a tiempo 
Entrega no oportuna de Informacidn en 
tiempos acordados por parte del cliente 
Falta de arquitectura para la ejecucidn 
de la actividades en los Ambientes de 
calidad, produccidn y conexiones con 
mddulos definidos.

Procedimiento para la 
administracidn y gestidn 
de los riesgos y las 
cportunidades en la 
Industria Militar (IMOC 
OFF PR 018. Rev. 10.)

establecer

los

Es importante para Es 
importante para los procesos 
de Gestidn Informdtica, 
Gestidn Comercial, Gestidn 
del Talento Humano, Gestidn 
Estrategica y Gestidn
Financiera fortalecer el
control en lo referente a la 
autenticidad de los 
documentos elaborados por 
las partes interesadas.

No. 7
Al revisar la documentacidn flsica existente 
del proyecto Implementacidn Tercera FASE 
SAP celebrado entre la Industria Militar y la 
compania Unidn Temporal avanza 2016 se 
encontraron documentos sin las firmas 
correspondientes.

Cddigo Procedimiento 
Civil. Articulo 252. 
"Documento autdntico".

Lo anterior denota incumplimiento en el 
Cddigo Procedimiento Civil Articulo 252. 
"Documento autdntico. Es autdntico un 
documento cuando existe certeza sobre la 
persona que lo ha elaborado, manuscrito o 
firmado...".

La firma es requisite 
imprescindible para que un 
documento tenga valor 
probatorio, no se podrd sin la 
misma establecerse su 
autenticidad (Art. 252 C.P.C.)
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HALLAZGOS ADQUISICION E IMPLEMENTACION MODULO CRM - SAP

Recomendacion (c)Descripcion del Hallazgo (b)Criterios (a)
No. 8
Se observo que la Industria Militar no cuenta 
con el mbdulo CRM SAP en funcionamiento 
e integrado.

La Industria Militar pago $1.178’478.800, 
valor estipulado en la clausula tercera del 
contrato de compraventa nacional No. 1- 
118/2012 y $338720.739 por soporte y 
mantenimiento de licenciamiento CRM SAP 
del contrato de compra-venta nacional 1- 
063/2016 estipulado en la clausula tercera, 
“Adquisicidn de servicio renovacidn 
licenciamiento, soporte, mantenimiento CRM 
SAP'.

para los 
Gestidn 
Gestidn 

establecer 
permitan 

garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en:

Es importante 
procesos de 
Informatica y 
Comercial 
acciones que

Contrato de 
Compraventa Nacional 
No. 1-118/2012 
"Adquisicidn e 
Implementacidn 
Mddulo CRM-SAP". Generando riesgos en el uso adecuado de 

los recursos de la Industria Militar.

La Clausula segunda.
"Finalidades del Contrato - 
Adquisicidn 
Implementacidn Mddulo 
CRM SAP".

Lo anterior denota incumplimiento a la 
clciusula
Contrato:...al finalizar el contrato, la Industria 
Militar deberd contar con los bienes y/o 
servicios requeridos para suplir las 
necesidades definidas en los estudios 
previos..." del contrato adquisicidn e 
implementacidn del mddulo CRM SAP 
celebrado entre la Industria Militar y SAP 
Colombia S.A.S.; en razdn a que la 
necesidad era "Atender requerimiento de la 
Subgerencia Comercial en cuanto a la 
necesidad de adquirir e implementar una 
herramienta de apoyo para realizar una 
adecuada planificacidn estratdgica del cliente 
logrando un crecimiento sostenible y un 
mdximo nivel de competitividad'.

"Finalidades delsegunda. eLey 80 del 28 de 
octubre de 1993 - "Por 
la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratacidn de la 
Administracidn Publica.

La Ley 80 del 28 de octubre 
de 1993 - "Por la cual se 
expide el Estatuto General 
de Contratacidn de la 
Administracidn Publica. 
Articulo 4. "De los derechos 
y deberes de las entidades 
estatales".Manual de 

Contratacidn IM OC 
OFJ MN 001, revisidn 
9 del 2 de febrero de

El Manual de Contratacidn 
IM OC OFJ MN 001- 
"Numeral 1.2 Principios de la 
Gestidn Contractual de la 
Industria Militar".

2018.
La Ley 80 del 28 de octubre de 1993 - 
"Articulo 4. De los derechos y los deberes de 
las entidades estatales. 1. Exigirdn del 
contratista la ejecucidn iddnea y oportuna del 
objeto contratado. Igual exigencia podrdn 
hacer al garante....".

El Manual de Contratacidn IM OC OFJ MN 
001- "Numeral 1.2 Principios de la Gestidn 
Contractual de la Industria Militar...7.- 
Principio de Economla...".

Es importante para los
procesos de Gestidn
Informdtica y Gestidn
Comercial 
acciones que permitan

Contrato de 
Compraventa Nacional 
No. 1-010/2013- 
"Adquisicidn Software 
Knowledge CRM

No. 9
Se observd que la Industria Militar no cuenta 
con el Software Knowledge CRM SAP en 
funcionamiento. establezcan
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La Industria Militar pago $64’894.518, valor 
del contrato estipulado en la clausula tercera 
del contrato de compraventa nacional No. 1- 
010/2013 "Adquisicidn Software Knowledge 
CRM SAP" y $23'619.200 por soporte y 
mantenimiento de licenciamiento knowledge 
CRM SAP del contrato estipulado en la 
clausula tercera del Contrato de compra
venta nacional1-063/2016 - Adquisicidn de 
servicio renovacidn licenciamiento, soporte, 
mantenimiento".

garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en:

SAP".

Contrato de compra
venta nacional 1- 
063/2016- 
'Adquisicidn de 
servicio renovacidn 
licenciamiento, 
soporte,
mantenimiento".

La Cldusula segunda. 
"Finaiidades del Contrato - 
Adquisicidn
Knowledge CRM SAP'.

Software

La Ley 80 del 28 de octubre 
de 1993 - "Por la cual se 
expide el Estatuto General 
de Contratacidn de la 
Administracidn Publica. 
Articulo 4. "De los derechos 
y deberes de las entidades 
estatales".

Ley 80 del 28 de 
octubre de 1993 - "Por 
la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratacidn de la 
Administracidn Publica.

Generando riesgos en el uso adecuado de 
los recursos de la Industria Militar.

Lo anterior denota incumplimiento a la 
cldusula segunda. "Finaiidades del 
Contrato:...al finalizar el contrato, la Industria 
Militar deberd contar con los bienes y/o 
servicios requeridos para suplir las 
necesidades definidas en los estudios 
previos..." del contrato adquisicidn software 
Knowledge CRM-SAP celebrado entre la 
Industria Militar y SAP Colombia S.A.S.; en 
razdn a que la necesidad era "Adquirir el 
software de gestidn de conocimiento para el 
CRM-SAP que se implementard en Indumil, 
el cual soportard actividades del £rea 
Comercial".

Manual 
Contratacidn IM OC OFJ 
MN 001- "Numeral 1.2 
Principios de la Gestidn 
Contractual de la 
Industria Militar".

El de

Manual de 
Contratacidn IM OC 
OFJ MN 001, revisidn 
9 del 2 de febrero de 
2018. La Ley 80 del 28 de octubre de 1993 - 

"Articulo 4. De los derechos y los deberes de 
las entidades estatales. 1. Exigirdn del 
contratista la ejecucidn iddnea y oportuna del 
objeto contratado. Igual exigencia podrdn 
haceral garante....".

El Manual de Contratacidn IM OC OFJ MN 
001- "Numeral 1.2 Principios de la Gestidn 
Contractual de la Industria Militar...?. 
Principio de Economla...".

Anexos: (15) N/A
Funcionario(s) Oficina de Control 

Interno (16) Auditados/evaluados (17)

Jorge Alberto Arocha Muntz/ 
Jefe Oficina Informatics^*^

,otQA;cu\Mfii:
Taura Victoria Velandia Ramos

Profesional OCI-Vrk!
Nombre

Cargo
Nombre

Cargo


